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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího 
návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve 
zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky a potřeby pro 
navrhovanou síťovou infrastrukturu. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad 
možností realizace síťové infrastruktury v daném prostředí, spočívající ve výběru 
vhodné technologie a navržení struktury počítačové sítě, včetně implementace tohoto 
řešení v předmětné organizaci a popisu zdrojů jeho financování. 
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Abstract 
 The thesis concentrates on the network infrastructure problems , its proposal in 
the civil service area and analyses in detail the present condition of surroundings in the 
chosen organisation  which requirements and needs for the suggested network 
infrastructure result from  subsequently . On the base of the analysis it considers the 
posibility of realising  the network infrastructure which consists in the choice of the 
suitable technology and the proposal of the computer network structure , including the 
implementation the solution in the given organisation and the specification of the 
financing  resources.  
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1 ÚVOD 
Tak jako v předchozích letech, tak i v současné době prochází oblast 
informačních technologií neustálou evolucí pokroku. V dnešní době tato evoluce 
představuje nejen technickou stránku představující zavádění stále rychlejších 
komponent či medií, ale i rozšiřování těchto technologií, kdy v dnešní době již 
informační technologie zasahují do většiny oblastí lidské činnosti. V souvislosti s touto 
skutečností dochází i ke změnám ve finanční oblasti zahrnující náklady na pořízení 
nezbytných prvků informačních technologií, které jsou stále příznivější s pokračujícím 
vývojem v předmětném oboru.  
Není proto divu, že i úřady státní správy a samosprávy reagují na rozvíjející se 
informační technologie a snaží se implementovat nové poznatky z tohoto oboru do 
svých již zavedených, zaváděných či plánovaných systémů. Díky těmto technologiím 
jsou mezi těmito úřady budovány rozsáhlé sítě na celorepublikové úrovni, umožňující 
propojení jednotlivých pracovišť různých instituci s jimi nadřízeným orgánem veřejné 
moci a zajišťující tak vzájemný přístup do specializovaných databází.  
Jelikož dnes již téměř každý úřad veřejné správy a samosprávy disponuje 
počítačovými systémy, které napomáhají jejímu chodu, je v mnohém nemožné si bez 
těchto informačních systémů představit samotný chod těchto úřadů. Aby mohly být tyto 
systémy využívány, je nutné umožnit přístup k těmto systémům jejich uživatelům. 
Zmíněným přístupem je myšleno neustálé propojení těchto systémů počítačovou sítí 
spojující jejich uživatele, která těmto uživatelům mimo poskytnutí možnosti sdílet 
výpočetní prostředky, přístup k informačním systémům a využívání prvků různého 
charakteru, musí zajistit neustálou dostupnost těchto prostředků. Cílem takto 
vytvářených počítačových sítí je poskytování jejich služeb v co nejlepší kvalitě, protože 
jsou její uživatelé na ní určitým způsobem závislí a očekávají její funkčnost, čímž 
napomáhá spolehlivému chodu celému úřadu, pro něž je určena. 
Samotná počítačová síť je tvořena síťovým zařízením, které představují 
přepínače, směrovače, firewally a servery. Aby toto síťové zařízení tvořilo v pravém 
slova smyslu počítačovou síť, je jejich propojení, správná konfigurace a vyladění všech 
částí tak, aby tvořily fungující celek. 
I když jsou informační technologie státní správy velmi široký a specializovaný 
obor, bezproblémově fungující vzájemné propojení zaměstnanců, informačních systémů 
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úřadů státní správy a samosprávy a s nimi souvisejícími institucemi či orgány veřejné 
moci pomocí počítačové sítě urychluje a zpřehledňuje vyřizování složitých agend, které 
tyto instituce vedou. 
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2 CÍL PRÁCE  
Cílem této práce je navrhnout optimální strukturu počítačové sítě použitelnou 
pro potřeby státní správy, v našem případě tedy úřadu práce, kdy bude nutné dbát 
zvýšenou opatrnost na legálnost a právní normy specifické pro realizaci obdobných 
projektů v prostředí veřejné správy. V České republice jsou v současné době jednotlivé 
Úřady práce nestejnorodé co do velikosti v počtu zaměstnanců a jim náležejícím 
dislokovaných pracovišť. Cílem této diplomové práce bude tedy i předmětný návrh 
směřovat na konkrétní úřad práce. 
Dílčími cíli pak bude vzhledem k našemu prostředí jednoznačně stabilita a 
spolehlivost. Dalšími aspekty, kterými bude nutné se zabývat vzhledem k citlivosti dat, 
je zabezpečení navrhované počítačové sítě. V neposlední řadě budeme brát v úvahu 
možnost implementace IP-telefonie výměnou za klasické telefonní ústředny, kdy tato 
skutečnost je již zahrnuta v plánu na následující léta. Ze všech výše uvedených aspektů 
tedy vyplývá, že cílem bude vybrat technologii, která bude schopna pojmout moderní 
prvky z oblasti počítačových sítí.  
Všechny výše uvedené cíle budou rozděleny do několika kapitol, z níž 
předmětem první kapitoly bude analýza daného prostředí, ze které vyplynou potřeby a 
požadavky na vytvoření konkrétní síťové infrastruktury. 
Součástí této diplomové práce bude taktéž kapitola, jejímž předmětem bude 
popsání jednotlivých druhů počítačových sítí, či jakým způsobem probíhá datová 
komunikace, kdy nesmíme opomenout vlastní popis používaných síťových prvků. 
Předmětem následující kapitoly této diplomové práce bude samotný návrh dané 
síťové infrastruktury na základě předchozích kapitol, včetně financování a řízení 
realizace daného návrhu, následované závěrečnou kapitolou se zhodnocením dosažení 
vytýčených cílů.  
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3 ANALÝZA A SOUČASNÁ SITUACE 
Prvotním krokem každého návrhu je vždy důkladná analýza prostředí a 
současného stavu. Proto i v našem případě si přiblížíme problematiku důkladnou 
analýzou současného stavu a potřeb organizace, kterým přizpůsobíme konkrétní návrh 
vyhovující ve všech aspektech. 
 
3.1 Obecná analýza 
Kapitola obecné analýzy nám blíže představí části organizace státní správy, pro 
kterou je následný návrh zpracováván. 
 
3.1.1 Představení organizace 
Úřad práce České republiky 
Adresa sídla:   Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28 
Krajské pobočky: Pro hlavní město Prahu, v Příbrami, v Českých 
Budějovicích, v Plzni, v Karlových Varech, v Ústí nad 
Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Pardubicích, 
v Jihlavě, v Brně, v Olomouci, v Ostravě, ve Zlíně 
Kontaktní pracoviště: Jsou součástí krajských poboček, jejich členění odpovídá 
rozložením bývalých okresů a k nim náležejícím 
dislokovaným pracovištím.  
Identifikační číslo:  724 96 991 
 
Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb., zákon o Úřadu práce 
České republiky a o změně souvisejících zákonů. Úřad práce České republiky je dle 
zmíněného zákona organizační složkou státu a podle téhož zákona je jako organizační 
složka státu rovněž právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon 
předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech 
je jednáním státu. 
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Úřad práce v Prostějově 
Je kontaktním pracovištěm krajské pobočky Úřadu práce České republiky 
v Olomouci. Jeho pracoviště jsou tvořena pracovištěm nacházející se na ulici 
Plumlovská 458/36 v Prostějově a na ulici Lutinovova 42/1, taktéž v Prostějově. 
 
3.1.2    Předmět činnosti 
Jelikož se jedná o organizaci státní správy, je tedy předmět činnosti Úřadu práce 
České republiky a jim podřízeným pobočkám a pracovištím stanoven zákonnými 
normami. Především se jedná o zákon č. 73/2011 Sb., zákon o Úřadu práce České 
republiky a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1. 4. 2011. 
Úřad práce v Prostějově jako kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce 
České republiky v Olomouci poskytuje informační služby všem občanům v oblasti 
pracovních příležitostí. Zejména informace o volných pracovních místech v České 
republice a zemích EU, situaci na trhu práce v České republice a zemích EU a 
podmínkách zaměstnávání v zahraničí a možnostech dalšího vzdělávání. Dále poskytuje 
poradenské služby pro volbu povolání a rekvalifikace, zprostředkování vhodného 
zaměstnání, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a v neposlední řadě 
výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Uchazečům o zaměstnání 
poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, vyplácí podporu v 
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Zájemcům o zaměstnání poskytuje služby 
spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání a může taktéž zabezpečit 
rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Zaměstnavatelům poskytuje 
poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí, vyhledává na volná 
pracovní místa uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání, poskytuje informace a 
poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, 
poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Cizincům uděluje povolení k zaměstnání v České republice 
 
3.1.3 Organizační struktura 
Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. 
Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle zákona č. 
347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště. Kontaktní 
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pracoviště vznikla reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních míst. Pokud 
Úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím 
pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může naopak sám některé 
úkony činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. K 
zabezpečení spolupráce na trhu práce vytváří Úřad práce podle potřeby poradní sbory 
složené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, 
družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních samosprávných 
celků.  
 
 
Obr. 3.1: Organizační schéma Úřadu práce v Prostějově (14) 
 
3.1.4 Financování projektů a rozpočet 
Úřad práce v Prostějově není samostatnou účetní jednotkou, a proto financování 
a rozpočet tohoto pracoviště je součástí položky financování a rozpočtu krajské 
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pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, která rovněž není samostatnou 
účetní jednotkou, a tudíž kapitola financování krajské pobočky Úřadu práce České 
republiky v Olomouci, respektive jejího pracoviště v Prostějově odpovídá položce 
rozpočtu Úřadu práce České republiky, která je jedinou samostatnou účetní jednotkou. 
Hospodaření tohoto úřadu práce a jim podřízeným pracovištím, tedy i Úřadu 
práce v Prostějově se řídí právními předpisy závaznými pro organizační složky státu, 
zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů. Všechny výdaje investičního charakteru vyšší jak 40 000,- Kč 
jsou realizovány pomocí programového financování, k jehož účelu je využíván 
informační systém ISprofin. 
 
3.2 Popis budovy 
Stávající metalická síť s jejími prvky a náležitostmi, které si popíšeme 
v následujících kapitolách, se nachází v budově pracoviště Úřadu práce v Prostějově, na 
ulici Plumlovská. Náš návrh bude určen pro pracoviště na ulici Lutinovova, kde se 
budou po plánované rekonstrukci nacházet ve třech nadzemních podlažích kanceláře 
některých referátů Úřadu práce v Prostějově, ve kterých se budou nacházet zaměstnanci 
s uživatelskými stanicemi, kteří budou potřebovat využívat ke své práci prvky 
informačních systémů úřadu práce v Prostějově. V souvislosti s touto skutečnosti si 
proto v této podkapitole popíšeme prostory předmětné budovy. Tato budova je tvořena 
cihlovým obvodovým zdivem tloušťky 60 cm s cihlovými přepážkami a betonovými 
stropy. V této budově se nacházejí kanceláře a veřejné prostory úřadu práce.  
 
1. NP 
První nadzemní podlaží je tvořeno především veřejně přístupnými prostory. 
V tomto podlaží se nachází přepážky určené ke komunikaci s klienty úřadu práce. 
Každá přepážka bude obsluhována jednou osobou s uživatelskou stanicí připojenou 
k síti úřadu práce. Na obrázku č. 3.2 je patrné které části nadzemního podlaží budou 
využívány zaměstnanci přepážek. Ostatní prostory jsou využívány pouze jako servisní 
či údržbářské místnosti. 
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Obr. 3.2: Schéma 1. NP pracoviště Lutinovova (autor) 
 
2. NP 
Druhé nadzemní podlaží je tvořeno především kancelářemi jednotlivých 
referátů. Tyto kanceláře jsou koncipovány, jako kanceláře obsažitelné dvěma osobami. 
Tyto kanceláře jsou odděleni cihlovými přepážkami. V levém křídle tohoto podlaží se 
nachází byt, který není součástí prostor úřadu práce. Tento byt je znázorněn na 
následujícím obrázku č. 3.3. 
 
 
Obr. 3.3: Schéma 2. NP pracoviště Lutinovova (autor) 
 
3. NP 
Jedná se o poslední patro budovy, pro kterou je tento návrh koncipován. V tomto 
podlaží budou stejně jako v předchozím případě kanceláře určené pro jednotlivé referáty 
úřadu práce. Stejně jako v předchozím nadzemním podlaží jsou i zde jednotlivé 
kanceláře odděleny cihlovými přepážkami, kdy bude využívána celá plocha tohoto 
podlaží, tedy i nad bytem, který se nachází v 2. Nadzemním podlaží, nezapadající do 
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součásti úřadu práce. V tomto prostoru nadzemního podlaží se nachází zasedací 
místnost. 
 
 
Obr. 3.4: Schéma 3. NP pracoviště Lutinovova (autor) 
 
3.3 Současný stav počítačové sítě 
Na pracovišti Lutinovova se v současné době počítačová síť nenachází, ale na 
pracovišti Plumlovská se nachází již plně využívána počítačová síť, která obsahuje 
prvky či služby, která budou využívány i budoucí počítačovou sítí na pracovišti 
Lutinovova. Hlavní z prvků počítačové sítě pracoviště Plumlovská, který bude využíván 
námi navrhovanou počítačovou sítí, kdy se jedná o router, tedy aktivní prvek, který je 
použit ke spojení tedy komunikaci počítačové sítě pracoviště Plumlovská a Lutinovova 
a díky němuž bude možné i využívat služby ať již pracoviště Plumlovská, tak i krajské 
pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, generálního ředitelství Úřadu práce 
České republiky a v neposlední řadě i Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky. Konkrétně se jedná o router společnosti Cisco nesoucí typové označení 3845. 
 
19 
 
 
 
Obr. 3.5: Router Cisco 3845 (17) 
 
Dalším prvkem, který bude využíván námi navrhovanou počítačovou sítí, budou 
databázové servery informačního systému OKpráce a GINIS a poštovní server. 
 
Typ Výrobce Označení Procesor Paměť 
Pevný 
disk 
Poštovní Hewlet-Packard Proliant DL 380 2GHz 2GB 216GB 
DB OKpráce Dell Power Edge 2850 3GHz 1GB 109GB 
DB Ginis Hewlet-Packard 
Proliant ML 
350T03 
2,8GHz 1GB 109GB 
Tab. 3.1: Konfigurace serverů (autor)  
 
Mezi služby, které budou využívány cestou počítačové sítě pracoviště 
Plumlovská, bude připojení pracovních stanic pracoviště Lutinovova k internetu. Tento 
přístup není nijak omezován. Samozřejmostí je jisté zakázání internetových stránek s 
nevhodným či nebezpečným obsahem. Uživatelské účty jsou automaticky vytvářeny po 
zadání emailové adresy zaměstnance na intranetových stránkách Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Dalším typem služby, který bude z počítačové sítě pracoviště 
Plumlovská využíván budoucí počítačovou sítí, bude již zmíněný poštovní server a tedy 
elektronická pošta neboli email. Každý zaměstnanec má automaticky vytvořen 
emailový účet, který je tvořen jménem a příjmením doplněných názvem domény 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Omezení týkající se elektronické 
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pošty je vztaženo pouze na velikost osobní schránky, která je stanovena na velikost 150 
MB.   
 
3.4 Popis informačních systémů 
V rámci analýzy informačních systémů Úřadu práce v Prostějově si zavedeme 
dělení na informační systémy veřejné správy a na provozní informační systémy. Mezi 
informační systémy veřejné správy zařadíme především softwarovou část, která 
představuje primární systémy úřadu práce určené k výkonu jeho pravomocí a obsahující 
citlivá data potřebná pro výkon státní správy v oblasti jeho působnosti. Do provozních 
informačních systému zahrneme zejména hardwarovou část umožňující plynulý výkon 
práce zaměstnanců úřadu práce. 
 
3.4.1 Hardware 
Hardwarové vybavení, čili výpočetní technika je na Úřadu práce v Prostějově 
tvořena mimo již zmíněnými prvky počítačové sítě také pracovními stanicemi 
jednotlivých zaměstnanců tohoto úřadu práce. Současné složení pracovních stanic je 
tvořeno 43 kusy osobních počítačů společnosti Hawlet-Packard, kdy se jedná o typy 
6005 Pvo SSF s 3GHz procesorem Pentium 4, 4GB RAM pamětí, 250GB pevným 
diskem, DVD mechanikou, dále doplněny o 19” LCD monitory. Ostatní pracovní 
stanice jsou tvořeny osobními počítači rovněž od společnosti Hawlet-Packard typ 
Compaq 7600 s 3GHz procesory Pentium 4, 512MB RAM pamětí, 75GB pevným 
diskem, DVD mechanikou a 17” LCD monitorem, kdy jsou tyto poslední zmíněné typy 
osobním počítačů postupně obměňovány za typy Copmaq 5850 s procesory společnosti 
AMD, konkrétně se jedná o 2,8GHz procesory s označením Atholon, 2GB RAM 
pamětí, 150GB pevným diskem, DVD mechanikou a 17” LCD monitorem. Tato 
obměna je zapříčiněna nízkou RAM pamětí osobních počítačů typu Compaq 7600, která 
se jeví současné době jako nedostačující pro plynulý běh stávajících informačních 
systémů veřejné správy využívané na Úřadu práce v Prostějově.   
 
3.4.2 Software 
Softwarové čili programové vybavení pracovních stanic zaměstnanců Úřadu 
práce v Prostějově je tvořeno produkty od společnosti Microsoft. Jedná se o operační 
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systém Windows XP, kdy by mělo v letošním roce, tedy roce 2010 docházet 
k modernizaci těchto operačních systémů na produkty Windows 7. Operační systémy 
jsou ve většině případů doplněny kancelářskými balíčky Office. Mimo toto zmíněné 
programové vybavení jednotlivé pracovní stanice využívají specifické systémy typické 
pro prostředí veřejné správy. Jedná se zejména o produkty společnosti OKsystem. Mezi 
využívané produkty společnosti OKsystem patří v našem prostředí moduly OKdávky a 
OKcentrum. V neposlední řadě bude taktéž využíván informační systém ASPI. 
  
OKsystem 
Jedná se o společnost působící na trhu informačních technologií od roku 1990. 
Jde o významného řešitele rozsáhlých informačních systémů státní správy České 
republiky, který se zaměřuje i na vývoj a integraci aplikačních programových systémů 
pro podnikovou sféru. Tato společnost se specializuje na poskytování softwarových 
řešení včetně dodávek technologií a služeb, mezi něž patří odborné konzultace, 
autorizovaná školení a testování IT profesionálů nebo akreditované kurzy pro školy. 
Mezi nejvýznamnější informační systémy, které jsou našim úřadem práce využívány, 
patří OKdávky, OKpráce a nový informační systém OKcentrum. (11) 
 
OKdávky 
Jedná se informační systém státní sociální podpory. Představuje komplexní 
celorepublikový informační systém, která zpracovává vyplácení dávek státní sociální 
podpory. Systém OKdávky funguje na třech základních hierarchických úrovních, 
kterými jsou vzdálená kontaktní místa, která jsou představována přibližně 390 místy v 
obcích, jež byly zvoleny s ohledem na dobrou dostupnost pro klienty, dále lokální 
kontaktní místa, která jsou představována 98 pracovišti spadajících mimo území Prahy 
pod 76 úřadů práce, na území Prahy pod 22 městských částí a centrální úroveň, která je 
představována samotným Ministerstvem práce a sociálních věcí. V databázích 
kontaktních míst jsou evidovány zhruba tři čtvrtiny obyvatelstva ČR, ať už jako 
příjemci některé z dávek, nebo jako tzv. společně posuzované osoby. Objem 
vyplácených peněžních prostředků klientům dosahuje každoročně až 32 mld. Kč. 
Kromě finančních toků jsou výstupem z informačního systému písemná oznámení pro 
žadatele, případně výzvy na doložení dalších skutečností nebo rozhodnutí o zamítnutí 
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žádosti, a to včetně předtištěné obálky s doručenkou. Systém je využíván na zhruba 3 
000 pracovních stanicích a sestává z řady programových modulů. Funguje již od 
počátku systému státní sociální podpory na území ČR, tj. od října 1995. Informační 
systém OKdávky je nadále dotvářen společností OKsystem podle potřeb a požadavků 
MPSV a na základě legislativních změn. V informačním systému OKdávky jsou 
uplatněny technologie klient/server s operačním systémem MS Windows s intuitivním 
ovládáním na straně klienta a s databázovým systémem Oracle na straně serveru, který 
dovoluje pracovat s obrovskými objemy dat. (11) 
 
OKcentrum 
Jedná se o nový informační systém veřejné správy, který na centrální úrovni 
integruje stávající informační systémy státní sociální podpory a informační systémy 
služeb zaměstnanosti. Informační systémy služeb zaměstnanosti zahrnují registr firem a 
moduly „Kontrola“ a „Monitoring firem“. Informační systém OKcentrum je ovládán 
klientskými stanicemi, prostřednictvím kterých uživatelé pracují se systémem, 
kontaktují centrální prvek rozvažující zátěž, jenž dle typu požadované služby a pravidel 
rozvažování zajišťuje směrování na odpovídající aplikační server a vybranou aplikační 
součást. (11) 
 
ASPI 
Jedná se o automatizovaný systém právních informací, který umožňuje 
komplexní práci s právními informacemi. Informační systém ASPI obsahuje komplexní 
pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a 
předpisů Evropského společenství / Evropské unie. Všechny zdroje předpisů či prameny 
práva, které jsou v současnosti tvořen více než 80 zdroji, se nadále vyvíjejí s ohledem 
na změny v právním řádu. Veškeré texty tohoto informačního systému jsou dostupné v 
aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn. Výhoda tohoto 
systému spočívá v možnosti systém ASPI provozovat v různých počítačových 
prostředích od serverů na bázi UNIX nebo WINDOWS NT až po běžné osobní počítače 
s operačním systémem WINDOWS. (11) 
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Elektronická spisová služba 
V souvislosti se zavedením tzv. datových schránek, které byly v České republice 
zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, účinného od 1. července 2009, který mimo jiné určuje způsob doručování 
elektronických dokumentů od státní správy. Organizační články státní správy jsou 
v souvislosti s tímto právním předpisem povinny posílat dokumenty adresátům 
přednostně do datové schránky, mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení 
tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat.  
 Na základě uvedeného byla v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí zřízena 
tzv. Elektronická spisová služba ARSYS-X, která je centrálně provozovaná na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a je využívaná všemi úřady práce v ČR. Rozsah 
zpracovávaných dat upravuje především zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
především o elektronické písemnosti doručené nebo odeslané z úřadu práce, 
elektronická evidence identifikačních údajů písemností v papírové podobě. Komunikace 
tohoto informačního systému využívá http protokol, kdy je využíván databázový a 
aplikační server. Na lokálních stanicích je tedy nainstalován pouze webový prohlížeč a 
dále na těchto lokálních stanicích nejsou ukládána žádná data, pro ukládání dat je 
použita technologie Oracle, kdy toto ukládání je zajišťováno na centrální úrovni. 
 
3.4.3 Oprávnění a odpovědnost 
S hardwarovým a softwarovým vybavením úřadu práce jsou oprávnění 
manipulovat jen odpovědní zaměstnanci. Jsou jimi pouze referátu informatiky 
předmětného úřadu práce. Tito zaměstnanci odpovídají zejména za technický stav 
počítačové sítě a uživatelských stanic, dále za bezproblémový a bezporuchový provoz 
počítačové sítě, funkčnost uživatelských stanic. Součásti jejich náplně práce je taktéž 
pravidelné zálohování informačních systémů a používaných databází. Mimo jiné 
instalují a aktualizují verze používaných informačních systémů, jakož i upgrade 
operačních systémů, vše spojené s evidencí o instalovaném programovém vybavení. 
Taktéž odpovídají za instalaci a pravidelnou aktualizaci antivirových programů a 
pravidelného bezpečnostního školení všech zaměstnanců Úřadu práce v Prostějově. V 
24 
 
 
neposlední řadě jsou zmínění pracovníci odpovědní za přenos dat mezi Úřadem práce 
v Prostějově a příslušnými součástmi státní správy. 
Mimo zaměstnance referátu informatiky je každý zaměstnanec Úřadu práce 
v Prostějově odpovědny za správnost a úplnost jemu podřízených, změněných či 
ověřených dat v databázích. Dále jsou povinni dodržovat zásady ochrany osobních dat, 
zásady bezpečnosti práce při obsluze elektrických zařízení a v neposlední řadě jsou 
povinni dodržovat pořádek v jemu přístupném síťovém prostoru a elektronické poště. 
Při opuštění jsou zaměstnanci povinni uzamknout pracovní plochu a odhlásit se od 
všech databází, v případě opuštění budovy jsou taktéž povinni vypnout osobní počítač. 
 
3.4.4 Zabezpečení informačních systémů 
Zabezpečení informačních systémů na předmětném úřadu práce je v prvním 
případě realizováno fyzickým zabezpečením technologických místností a samotné 
počítačové síti před nepříznivými vlivy nepovolaných osob. Mimo zmíněné 
zabezpečení je ve druhém případě realizováno zabezpečení informačních systémů úřadu 
práce zřizováním uživatelských přístupů ke konkrétním informačním systémům, 
databázím a jinému programovému vybavení. Mimo toto zabezpečení, které je 
implementováno na samotném Úřadu práce v Prostějově je realizováno i zabezpečení 
informačních systémů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto zabezpečení 
je realizováno implementací antivirového programu společnosti Symnatec, který je 
z Ministerstva práce a sociálních věcí distribuován pomocí sítě WAN na jednotlivé 
úřady práce v České republice, tedy i na námi se zabývající Úřad práce v Prostějově. 
Odtud jsou i v pravidelných intervalech distribuovány aktualizace tohoto antivirového 
programu v závislosti na tom, v jakých intervalech je vydává samotná společnost 
Symnatec. Současně používaný antivirový program společnosti Symnatec je program 
Symnatec Atni-virus ve verzi č. 11.  Dále je na straně Ministerstva práce a sociálních 
věcí implementován firewall, určený k zamezení průchodu nebezpečným útokům 
nepovolených stran. V neposledním případě je na straně zmíněného ministerstva 
implementován anti-spywarový filtr k zamezení rozesílání nechtěné a nevyžádané 
emailové korespondence do osobních emailových schránek uživatelů počítačové sítě 
jednotlivých úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Mezi zabezpečení 
informačních systémů Úřadu práce v Prostějově musíme zahrnout taktéž zálohování 
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jednotlivých databází informačního systému OKsystem, mezi které v našem případě 
řadíme informační systémy OKdávky a OKcentrum. Tyto zálohy jsou prováděny každý 
den v nepracovních hodinách. V návaznosti na zmíněnou archivaci také zahrnujeme 
mezi zabezpečení informačních systémů samotnou archivaci provedených záloh 
informačních systémů, která je prováděna jedenkrát týdně, kdy jsou tyto zálohy 
uchovávány po dobu čtyř týdnů. 
 
3.5 Potřeby uživatelů 
V této kapitole se budeme zabývat potřebami uživatelů, konkrétně se podíváme 
na oblast požadovaných přípojných bodů a s tím spojený počet uživatelů, které bude 
potřeba připojit k počítačové síti. Dále se podíváme na skutečnost, k čemu budou 
uživatelé počítačovou síť potřebovat, jaké aplikace budou v této síti využívány, zdali se 
budeme používat připojení i ke speciálním systémům určeným pro státní správu. 
V neposlední řadě se také se zmíníme o požadavcích na propustnost sítě. 
 
3.5.1 Oblast požadovaných přípojných bodů a počet uživatelů 
V případě, že budeme postupovat podle jednotlivých nadzemních podlaží, tak 
v prvním nadzemním podlaží bude nutné vytvořit počet přípojných míst v závislosti na 
počtu přepážek, jelikož jedna přepážka bude odpovídat jednomu uživateli, bude nutné u 
každé této přepážky vytvořit jeden přípojný bod, tedy zásuvku pro připojení do 
počítačové sítě. V druhém nadzemním podlaží se budou nacházet pouze kanceláře 
jednotlivých referátů, kterou budou primárně určena pro dva pracovníky, z čehož tedy 
vyplývá nutnost osadit každou kancelář dvěma zásuvkami. Ve třetím, posledním 
nadzemním podlaží se budou taktéž nacházet kanceláře určené pro zaměstnance 
jednotlivých referátů, ve kterých se bude předpokládat kapacitou dvou zaměstnanců na 
jednu kancelář, tady jako ve druhém nadzemním podlaží bude nutné každou kancelář 
osadit dvěma zásuvkami. V tomto nadzemním podlaží se bude taktéž nacházet zasedací 
místnost, kterou bude nutné osadit potřebným počtem zásuvek v závislosti na 
předpokládaném počtu vyskytujících se osob, kdy nesmíme opomenout vyhradit 
alespoň dvě zásuvky určené pro techniku zaměstnance, který bude jednotlivé zasedání 
vést. 
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3.5.2 Požadavky na propustnost sítě 
Mezi tyto požadavky můžeme zahrnout rychlost a stabilitu navrhované sítě. 
Požadavek na rychlost by neměl vybočovat z hodnot garantovaných zvolenými 
standardy. Charakteristika aplikací, jež budou využívány v námi navrhované počítačové 
sítě, která bude blíže popsaná v některé z následujících podkapitol, nebude vyžadovat 
nutnost extremní propustnosti dat. Jediné případy vyžadující větší propustnost než je 
obvyklé z využívání běžných aplikací či informačních systémů úřadu práce muže být 
například požadavek streamování prezentačního videa s vyšším datovým tokem 
ze síťového disku při zasedání v zasedací místnosti nacházející se ve 3. nadzemním 
podlaží pracoviště na ulici Lutinovova, jelikož v současné době jsou již zasílány různé 
materiály ve formy videa z Ministerstva práce a sociálních věcí.   
 
3.5.3 Určení počítačové sítě 
Námi navrhovaná počítačová síť bude výhradně určena pouze pro zaměstnance 
úřadu práce bez možnosti přístupu veřejnosti k běžným uživatelským stanicím 
zaměstnanců úřadu práce. Samozřejmě je tu možnost do budoucna se zamyslet na 
možností umístění terminálu pro přístup k internetu či poštovní schránce veřejnosti a to 
z veřejně přístupných prostor Úřadu práce v Prostějově na pracovišti Lutinovova. 
V současné době je však vázám přístup k internetu a tedy i k soukromé poštovní 
schránce k jednotlivým uživatelským účtům zaměstnanců Úřadu práce v Prostějově.  
 
3.5.4 Charakteristika používaných aplikací 
Aplikace využívané uživateli budou neměnné v závislosti na části budovy.  Bude 
se jednat zejména o standardní programové vybavení čítající běžné kancelářské 
aplikace, které jsou součástí instalačního balíku Microsoft Office. V další řadě budou 
využívány aplikace informačních systémů specifické pro dané prostředí, tedy aplikace 
informačního systému společnosti OKsystem, jimiž budou aplikace informačních 
systémů OKdávky a nově i OKcentrum s jejich moduly. V neposlední řadě zmíníme 
využívání poštovního klienta pro přístup k osobní emailové schránce a také již dříve 
zmíněný komplexní systém pro práci s právními informacemi ASPI.   
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3.6 Zhodnocení 
Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanci, kteří se budou nacházet v  prostorách 
pracoviště Úřadu práce v Prostějově na ulici Lutinovova, budou potřebovat pro výkon 
svého povolání využívat prvky a systémy stávající počítačové sítě, bude nutné vytvořit 
návrh na realizaci připojení těchto zaměstnanců do počítačové sítě Úřadu práce 
v Prostějově. Toto připojení by jim mělo umožnit přístup k výše popsaným součástem 
počítačové sítě předmětného úřadu práce, které by jim zajistilo plynulý a 
bezproblémový výkon jim přidělených pracovních povinností.  
Metalická síť vybudovaná v rámci sídla Úřadu v Práce v Prostějově na ulici 
Plumlovská je dle mého názoru kvalitně zpracovaná, splňující požadavky ve všech 
aspektech na ni kladených vzhledem k prostředí, ve kterém je využívána. Jednotlivé 
prvky zmíněné metalické sítě jsou navrženy tak, že je možné je využívat i po připojení 
další sítě v rámci předmětného úřadu práce, kdy máme na mysli zejména využívání 
databázových serverů speciálních informačních systémů, ať už se jedná o databázový 
server OKdávky či databázový server OKcentrum a další informační systémy či služby 
potřebné zaměstnanci při jejich pracovní náplni. Toto připojení je možné realizovat 
obdobným způsobem, jako je připojena počítačová sít na pracovišti Plumlovská 
s počítačovou sítí krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, jelikož se 
i v našem případě bude jednat o nezanedbatelnou vzdálenost mezi oběma budovami, 
která nám neumožní pevné spojení těchto budov, avšak nebude se jednat o tak velkou 
vzdálenost jako v případě dislokovaných pracovišť, ale pouze o vzdálenost v rámci 
města Prostějova. Pro toto připojení nebude nutné v rámci pracoviště na ulici 
Plumlovská tuto síť nijak rozšiřovat. Veškeré vytvoření, úpravy, změny či rozšíření se 
tedy budou týkat pouze budovy pracoviště na ulici Lutinovova. 
Hlavní prioritou tedy bude připojení každého zaměstnance pracoviště na ulici 
Lutinovova do existující počítačové sítě Úřadu práce v Prostějově, kdy tato priorita by 
měla být splnitelná vybudováním počítačové sítě v dané lokalitě a jejím připojením ke 
stávající počítačové síti Úřadu práce v Prostějově 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 
 V této kapitole a následujících podkapitolách si blíže popíšeme základní 
podstatu a komponenty počítačových sítí. V prvé řadě si vysvětlíme pojem počítačová 
síť. Poté se zaměříme na jejich druhové či typové rozdělení a také si popíšeme rozdělení 
dle uspořádání prvků počítačových sítí. Dále si rozebereme základní druhy používaných 
serverů počítačových sítí a následně se zaměříme na již zmiňované komponenty 
počítačové sítě. V souvislosti s komponentami počítačových sítí si přiblížíme druhy 
přenosových médií a typy přenosu dat v  počítačových sítích. V závěrečných 
podkapitolách této kapitoly si neopomeneme přiblížit rozbor prostředí projektů veřejné 
správy a jejich financování. 
 
4.1 Počítačová síť 
 Počítačovou síť můžeme charakterizovat jako spojení dvou a více koncových 
zařízení (počítačů) prostřednictvím kabelu, optického vlákna či jiným způsobem 
(mikrovlnou technologií) tak, že jsou schopny vzájemně komunikovat. 
 
4.1.1 Referenční model ISO/OSI 
 Referenční model ISO/OSI byl vypracován mezinárodním ústavem pro 
normalizaci ISO (International Standards Organization) ve snaze stanovit pravidla pro 
přenos dat v počítačových sítích a mezi nimi. Takto vzniklý model rozdělil práci 
v počítačových sítích do sedmi vzájemně spolupracujících vrstev, založený na převzetí 
úkolu vyšší vrstvou od nižší vrstvy, jejím zpracováním a předáním vyšší vrstvě. (19) 
 
• Fyzická vrstva – specifikuje fyzickou komunikaci. 
• Linková vrstva – poskytuje spojení mezi dvěma sousedními systémy. 
• Síťová vrstva – je zodpovědná za spojení a směrování mezi dvěma stanicemi 
nebo celými počítačovými sítěmi. 
• Transportní vrstva – uskutečňuje přenos mezi koncovými uzly. 
• Relační vrstva – navazuje a po skončení přenosu ukončuje spojení. 
• Prezentační vrstva – zajišťuje sjednocení formy vzájemně přenášených údajů. 
• Aplikační vrstva – zpřístupňuje aplikacím komunikační systém. (19) 
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4.1.2 Rozsáhlost počítačových sítí 
 Počítačové sítě mohou být různě rozsáhlé, a proto se mezi hlavní členění řadí 
dělení počítačových sítí podle rozlehlosti, pro které se používá následující označení. 
 
LAN 
 Local Area Network je typ počítačových sítí omezen na jedno lokální místo. 
Obvykle se využívám v rámci podniku, místnosti či budovy a zajišťují sdílení lokálních 
prostředků počítačové sítě, jako jsou např. tiskárny, data či aplikace. (1) 
 
WAN 
 Widea Area Network je typ počítačových sítí skládajících se z více vzájemně 
propojených LAN sítí. Obvykle se využívají na pokrytí větších podniků či měst. (1) 
 
MAN 
 Metropolitan Area Network je typ počítačových sítí svojí rozlohou nacházející 
se mezi typem sítí LAN a WAN, tedy tento druh počítačových sítí je svoji rozlohou 
používán u typů počítačových sítí, větších než jsou počítačové sítě typu LAN, ale na 
druhou stranu menší než počítačové sítě typu WAN. (1) 
 
4.1.3 Architektury počítačových sítí 
 Pojmem architektury počítačových sítí rozumíme vzájemný vztah mezi 
stanicemi (přístroji či počítači) počítačové sítě. Takovéto nejzákladnější vztahy mezi 
stanicemi rozlišujeme dva, jedná se o architekturu peer-to-peer a architekturu klient / 
server.  
 
Peer-to-peer 
 První ze dvou typů architektur počítačových sítí, označován názvem peer-to-
peer, neboli „rovný k rovnému“, označovaném v oblasti informačních technologií P2P 
je založen na zapojení jednotlivých stanic (počítačů) v rámci dané počítačové sítě 
„každého s každým“. Každá z těchto stanic pak nabízí v rámci počítačové sítě určitý 
prostředek, ať už se jedná o diskový prostor, tiskárnu, apod. ostatním stanicím, které 
mohou tyto prostředky využívat v rámci přidělených práv, avšak za předpokladu, že si 
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daný prostředek připojí. Přístupová práva jsou pak definována každou stanicí 
individuálně vzhledem k ostatním stanicím počítačové sítě. Z výše uvedené tak vyplývá, 
že tento typ počítačových sítí nelze oproti následujícímu typy počítačových sítí 
centrálně spravovat. (3) 
 
Serverové počítačové sítě 
 Tento typ počítačových sítí je opak výše uvedeného typu peer-to-peer. Serverové 
počítačové sítě nazývané architekturou klient / server jsou založeny na existenci 
počítače, který koriguje chod konkrétní počítačové sítě či slouží jako řídící počítač 
v této počítačové síti. Takový počítač, který bývá obvykle nejvýkonnější počítač 
předmětné počítačové sítě, se pak nazývá server. Tento server následně obsluhuje 
stanice počítačové sítě, tedy klienty, kteří využívají jeho služeb, jako jsou například 
tiskové služby, diskový prostor, centrálně instalované aplikace, připojení k internetu, 
rozsáhlé databáze, apod. (3) 
 
4.1.4 Topologie počítačových sítí 
 Topologie počítačových sítí představuje způsob propojení jednotlivých stanic 
v počítačové síti. Základními topologiemi počítačových sítí LAN (Local Area Network) 
jsou sběrnicová, hvězdicová a kruhová. 
 
Sběrnicová topologie 
 Tento typ topologie počítačových sítí je využíván především v počítačových 
sítích, ve kterých je pro vedení jednotlivých tras komunikace využíván koaxiální kabel. 
Ke spojení stanic v této topologii je využito průběžné vedení, od stanice ke stanici, což 
představuje výhodu tohoto typu topologie, spočívající v malé spotřebě kabelů, naproti 
tomu představuje velký počet spojů kabelu nevýhodu spočívající v příčině většího 
množství poruch. Největší nevýhodou této topologie je porucha celé takovéto sítě při 
přerušení sběrnice a tím přerušení komunikace mezi všemi stanicemi. (1) 
 
Hvězdicová topologie 
 Tento druh topologie představuje současný trend budování počítačových sítí. 
V tomto typu topologie jsou využívány oproti předchozí variantě kroucené dvojlinky. 
31 
 
 
Každá stanice je pak připojena kabelem k centrálnímu uzlu, z čehož vyplývá největší 
výhoda tohoto typu topologie, představující nízkou náchylnost k chybám, jelikož 
porucha jednoho kabelu vyřadí ve většině případů z činnosti pouze jednu síťovou 
stanici. (1) 
 
Kruhová topologie 
 Poslední námi zmíněná topologie počítačových sítí je založena na zapojení 
síťových stanic do souvislého kruhu, tedy že vysílací část jedné síťové stanice je 
spojena s přijímací části následující síťové stanice. Nevýhodou této topologie je jako 
u prvního typu porucha celé počítačové sítě v případě přerušení vodiče. (1) 
 
4.1.5 Servery počítačových sítí 
 Serverem se v počítačových sítích označuje počítač poskytující specifické služby 
či aplikace ostatním pracovním stanicím. Tyto servery se ve většině případů umisťují do 
speciálních klimatizovaných a zabezpečených místností. V případě menších 
počítačových sítí, kdy je zpravidla využíván malý počet serveru, respektive jeden 
server, se tento neumisťuje do zmíněné speciální místnosti a ponechává se volně. 
V rámci speciálních místností jsou tyto servery pak zpravidla umisťovány do 
speciálních skříní, do tzv. racku. Dále si popíšeme služby nejčastějších typů serverů 
v lokálních počítačových sítích. 
 
Komunikační server 
 Tento typ serveru zajišťuje komunikaci uživatelů v rámci lokální sítě pomocí 
příslušného softwaru, zejména se jedná o sdílení informací v rámci zmíněné lokální 
sítě. (1) 
 
Souborový server 
 Souborový server neboli File Server je typ serveru, který poskytuje uživatelům 
počítačové sítě přístup k souborům, které jsou na něm uloženy. Tak též je možné na 
tomto typu serveru nastavovat přístupové právě zmíněných sdílených souborů pro 
jednotlivé uživatele či skupiny uživatelů. (1) 
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Aplikační server 
 Tento typ serveru poskytuje uživatelům počítačové sítě zpravidla aplikaci, která 
je na tomto serveru nainstalovaná. Tato aplikace je tedy nainstalovaná pouze na 
centrálním místě, tedy na tomto typu serveru a uživatelé počítačové sítě k této aplikaci 
přistupují prostřednictvím tohoto typu serveru. (1) 
 
Databázový server 
 Databázový server poskytuje uživatelům počítačové sítě databázové soubory, 
které jsou na tomto typu serveru uloženy, z čehož tedy vyplývá, že slouží jako úložiště 
strukturovaných dat, tedy databází. Na tomto serveru je mimo databázových souborů 
spuštěna příslušná aplikace zpracovávající manipulace s daty pro jednotlivé 
uživatele. (1) 
 
Tiskový server 
 Tento typ serveru zpřístupňuje uživatelům počítačové sítě tiskárny v rámci dané 
sítě, které již nemusejí být připojený k samostatným počítačům, a postačí tedy pouze 
připojení tiskárny k tomuto serveru. (1) 
 
Poštovní server 
 Jedná se typ serveru určený pro správu elektronické pošty pomocí příslušného 
softwaru. V současné době se mezi nejpoužívanější typ softwaru využívá produkt 
společnosti Microsoft pod názvem Exchange Server a produkt společnosti IBM pod 
názvem Lotus Notes. (1) 
 
4.1.6 Síťové komponenty počítačových sítí 
 Mezi síťové komponenty počítačových sítí zahrnujeme tzv. pasivní prvky, které 
se aktivně nepodílejí na přenosu dat v počítačových sítích, mezi které můžeme zahrnout 
například kabely počítačových sítí. Dále zahrnujeme mezi síťové komponenty 
počítačových sítí tzv. aktivní prvky, které aktivně ovlivňují dění v počítačové síti. My si 
v této podkapitole přiblížíme nejpoužívanější aktivní prvky počítačových sítí.  
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Síťové karty 
 Síťové karty se řadí mezi základní síťová rozhraní umožňující vzájemnou 
komunikaci koncových zařízení pomocí přijímáním či vysíláním příslušných rámců 
(bloků). Síťové karty rozlišujeme na síťové karty určené do pracovních stanic a síťové 
karty určené pro servery. Každá síťová karta pak má dále jedinečnou tzv. MAC adresu, 
kdy se jedná o 48 bitový identifikátor nebo také fyzickou či hardwarovou adresu. (3) 
 
Rozbočovač 
 Rozbočovač neboli hub představuje základ počítačových sítí založených na 
hvězdicové topologii. Základní funkcí tohoto aktivního prvku počítačových sítí je 
rozbočování, tedy větvení přenášeného signálu. (3) 
 
Most 
 Most neboli bridge od sebe odděluje určité části počítačové sítě. Tento typ 
aktivního síťového prvku se zajímá o přenášená data, čímž zmenšuje i zatížení 
konkrétní počítačové sítě. (3) 
 
Přepínač 
 Přepínač neboli switch odděluje komunikující stanice od zbytku počítačové sítě, 
čímž mimo jiné i zvyšuje bezpečnost počítačové sítě. (3) 
 
Směrovač 
 Směrovač neboli router shromažďuje informace o připojených počítačových 
sítích, a pak vybírá nejvýhodnější cestu pro datový přenos. (3) 
 
4.1.7 Přenosová média počítačových sítí 
 Pomocí přenosových médií je v počítačových sítích šířen signál přenášející 
předmětná data. V současné době rozlišujeme tři základní typy přenosových médií.  
 
Metalické kabely 
 Tento „klasický“ druh přenosového média je založen na měděném vodiči, 
pomocí kterého jsou přenášeny elektrické impulzy. Do tohoto druhu přenosových medií 
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patří koaxiální kabely a kroucené dvojlinky. Koaxiální kabely jsou tvořeny jedním 
vnějším vodičem válcovitého tvaru a jedním vnitřním vodičem drátového typu a jsou 
obvykle používány k přenosu elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu. 
Kroucená dvojlinka naproti předchozímu typu je tvořena kabelem složeném z osmi 
vodičů, tvořících čtyři páry a jedná se o nejrozšířenější metalický vodič v LAN sítích. 
Kabely tohoto typu se vyrábějí v podstatě ve dvojím provedení. Prvním provedení je 
označováno jako UTP, neboli nestíněná kroucená dvojlinka a druhé provedení je 
označováno jako STP, neboli stíněná kroucená dvojlinka. (18) 
 
Název kabelu Standard Označení 
Rychlost 
přenosu 
Šířka pásma 
Kroucená dvojlinka 100 Base-T Kategorie 5 100 Mb/s 100 MHz 
Kroucená dvojlinka 1000 Base-T Kategorie 5e 1000 Mb/s 125 MHz 
Kroucená dvojlinka 1000 Base-TX Kategorie 6 1000 Mb/s 250 MHz 
Kroucená dvojlinka 1000 Base-TX 2 Kategorie 7 1000 Mb/s 600 MHz 
Tab. 4.1: Vlastnosti vybraného spektra kroucené dvojlinky (19) 
 
Optické kabely 
 Optické kabely představují odlišný typ přenosových medií než metalické kabely, 
jelikož data jsou při použití tohoto typu přenosového média přenášena světelnými 
impulzy ve světlovodivých vláknech oproti elektrickému přenosu v kovových vodičích 
jako tomu je v případě metalických přenosových médiích. Optické kabely rozlišujeme 
dvojího druhu. Prvním typem jsou mnohovidové optické kabely. V tomto typu 
optických kabelů se přenosový paprsek během přenosu odráží od pláště vlákna, který je 
na začátku přenosu rozložen na více světelných částí (tzv. vidů) a na konci přenosu jsou 
pak příjemcem všechny vidy sečteny v původní informaci. Druhým typem optických 
kabelů jsou jednovidové optické kabely. V tomto typu optických kabelů dochází 
k přenosu pouze jednoho paprsku (vidu) bez lomů a ohybů, z čehož vyplývá, že jsou 
lepší pro přenos dat na větší vzdálenosti. (18) 
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Bezdrátový přenos 
 Pro přenos v tomto typu přenosu je využíván vzdušný prostor. Při tomto typu 
přenosu jsou využívány rádiové bezdrátové spoje, v současné době označované jako 
Wi-Fi, Wi-Max či LTE, dále jsou využívány optické spoje, využívající lasery či 
infračervené spoje v otevřeném prostoru a posledním typem je bezdrátový přenos 
využívající ultrazvukové spoje. (18) 
 
4.2 Veřejné zakázky 
 Všechny aspekty týkající se veřejných zakázek vycházejí ze zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného zákona se 
rozumí veřejnou zakázkou zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a 
jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb 
nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen 
zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.  
 
4.2.1 Identifikační znaky veřejné zakázky 
 Identifikačními znaky každé veřejné zakázky je předmět veřejné zakázky, 
subjekt veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Předmětem veřejné 
zakázky se rozumí úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení 
stavebních prací. Subjekt veřejné zakázky se potom rozumí veřejný zadavatel, 
sektorový zadavatel, dotovaný zadavatel, centrální zadavatel či sdružení zadavatelů. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje předpokládanou výši peněžitého 
závazku.  
 Dle předmětu veřejné zakázky se veřejné zakázky dělí na tři druhy. Prvním 
druhem jsou veřejné zakázky na dodávky, druhým druhem jsou veřejné zakázky na 
služby a třetím druhem jsou veřejné zakázky na stavební práce. Dle § 8 výše uvedeného 
zákona je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení 
věci, a to zejména formou koupě, koupě věci na splátky, nájmu věci nebo nájmu věci s 
právem následné koupě (leasing). Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná 
zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení věci rovněž poskytnutí služby spočívající 
v umístění, montáži či uvedení takové věci do provozu. Dle § 9 výše uvedeného zákona 
je veřejnou zakázkou na stavební práce veřejná zakázka veřejná zakázka, jejímž 
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předmětem je provedení stavebních prací a s nimi související projektová nebo 
inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo 
montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je 
jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. Dle § 10 
výše uvedeného zákona je veřejnou zakázkou na služby veřejná zakázka, která není 
veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou 
zakázkou na služby je taktéž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí 
služeb rovněž poskytnutí dodávky podle § 8, pokud předpokládaná hodnota 
poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo 
provedení stavebních prací podle § 9, pokud tyto stavební práce nejsou základním 
účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky 
na služby.  
 V rámci subjektu veřejné zakázky se dle § 2 výše uvedeného zákona rozumí 
veřejným zadavatelem Česká republika, státní příspěvková organizace, územní 
samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává 
územní samosprávný celek či jiná právnická osoba. Dotovaným zadavatelem je potom 
právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % 
z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné 
osoby. Sektorovým zadavatelem je dále osoba vykonávající některou z relevantních 
činností podle § 4 předmětného zákona o veřejných zakázkách. Centrálním zadavatelem 
se dále rozumí veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, spočívající v 
tom, že pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných 
zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou 
byly dodávky či služby pořízeny, nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou 
zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů. Společnými 
zadavateli se dle uvedeného zákona rozumí několik zadavatelů uvedených v 
předmětném zákoně, pokud se sdruží či se jinak spojí pro účely společného postupu 
směřujícího k zadání veřejné zakázky. V takovém případě jsou zadavatelé povinni před 
zahájením zadávacího řízení uzavřít písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná 
práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem 
účastníků sdružení zadavatelů. Pokud je účastníkem sdružení zadavatelů veřejný či 
dotovaný zadavatel, vztahují se na sdružení zadavatelů ustanovení tohoto zákona platná 
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pro veřejného zadavatele. Za zadavatele se považuje rovněž jakékoliv sdružení nebo 
jiné spojení zadavatele s fyzickou nebo právnickou osobou, která není zadavatelem za 
účelem zadání veřejné zakázky. 
 Veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty se na základě § 7 odstavce 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách děli na veřejné zakázky nadlimitní, 
podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí 
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 odpovídá nejméně finančnímu 
limitu uvedenému v odstavcích 2, 3 nebo 4. Finanční limity v odstavcích 2, 3 a 4 jsou 
uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná 
zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo 
veřejné zakázky na služby nejméně 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo 
v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 mil. Kč bez daně z přidané 
hodnoty a nedosáhne finančního limitu výše uvedeného. Veřejná zakázka, jejíž 
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné 
zakázky na služby 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné 
zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. (21) 
 
4.2.2 Financování veřejné zakázky 
 Veřejné zakázky v prostředí České republiky mohou být financovány z rozpočtu 
příslušného orgánu veřejné moci. Jelikož je Česká republika od roku 2004 součásti 
Evropské unie, mohou být k financování veřejných zakázek použity i finanční 
prostředky poskytnuté Evropskou unii. (2) 
 
Rozpočet orgánu veřejné moci České republiky 
 Jedna z možností financování veřejných zakázek je financování dané zakázky 
z rozpočtu příslušného orgánu veřejné moci České republiky. Tyto rozpočty představují 
jednotlivé kapitoly státního rozpočtu České republiky. Státní rozpočet má formu 
zákona, který navrhuje vláda a schvaluje parlament, jež představuje roční plán 
finančního hospodaření státu. Využití finančních prostředku jednotlivých kapitoly je 
vždy v kompetenci příslušných institucí. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou 
centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. 
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Fondy Evropské unie 
 Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky 
určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 
regiony. Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy. Prvním a druhým z nich je 
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF), tvořící 
tzv. Strukturální fondy. Poslední fond, tvoří Fond soudržnosti (FS). Na právě probíhající 
programové období 2007—2013 má Česká republika z evropských fondů k dispozici 
26,69 miliard eur, což představuje přibližně tři čtvrtiny ročního státního rozpočtu České 
republiky. Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy 
(OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy 
(ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a 
regionech. Jsou to strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a individuálních zájmů členských 
států. Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je 
zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní 
prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 
atd.) Ostatní operační programy umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální 
spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky 
soudržnosti. Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí 
definují, které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského 
rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zajišťují, 
aby projekty nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají 
uskutečňovat záměry kohezní politiky. Operační programy se dělí na prioritní osy, které 
konkrétněji vymezují, na co mohou být finance přidělené danému operačnímu programu 
vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, případně i z podoblastí 
podpory. Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů Evropské unie, 
musí předložit projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány 
operačních programů jsou u tématicky zaměřených operačních programů resortní 
ministerstva; u územně vymezených operačních programů regionální rady regionů 
soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více českým krajům 
zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. (20) 
39 
 
 
5 NÁVRH ŘEŠENÍ 
 Návrh počítačové sítě řeší instalaci počítačové sítě ÚP v Prostějově na pracovišti 
sídlící na ulici Lutinovova. Uvedené tedy znamená popis konkrétní technologie 
vyhovující nastaveným požadavkům, umístění přípojných bodů (zásuvek) v rámci 
budovy, včetně vedení potřebné kabeláže a dalších aspektů týkající se námi navrhované 
metalické sítě ÚP, kdy nesmíme zapomenout na popis rozvaděče, jež bude jádro, přes 
které bude procházet veškerá datová komunikace v rámci předmětné budovy. 
V neposlední řadě musíme definovat způsob řízení a financování projektu, včetně 
nákladů na projekt a zmíníme se také o případné návratnosti námi navrhované investice. 
V závěru celé kapitoly jsou pak popsána případná rizika projektu, která by mohla 
zkomplikovat jeho realizaci. 
 
5.1 Návrh projektu 
 Navrhovaná počítačová síť bude realizována uvnitř jedné budovy, skládající se 
ze tří nadzemních podlaží, jak už bylo zmíněno ve třetí kapitole této práce. Tato 
počítačová síť bude realizovaná pomocí metalických kabelů a aktivních prvků 
počítačové sítě. Konkrétní řešení jednotlivých prvků navrhované počítačové sítě bude 
upřesněno v následujících podkapitolách tohoto bodu. 
 
5.1.1 Obecné specifikace 
 Veškeré technologické prvky námi navrhované počítačové sítě budou vycházet 
z výše uvedených požadavků ÚP. Jelikož bude cílem navržené počítačové sítě 
zabezpečení běžné komunikace v rámci ÚP, představující využívání všech IS/IT 
prostředků ÚP a MPSV, která bude využívána zejména pro administrativní účely a s tím 
spojený příslušný software i hardware a v neposlední řadě bude také jejím cílem 
propojení této sítě s jejím okolím, tedy s prostory ÚP na ulici Plumlovská, proto bude 
nutné zvolit prvky odpovídající standardu, který je vhodný pro využívání v tomto 
prostředí. Jelikož je na pracovišti ÚP na ulici Plumlovská v současné době testována 
VoIP telefonie, neopomene zvolit takovou technologii, která by v případě budoucí 
realizace této technologie v rámci celého ÚP neznamenala překážku. Nově budované 
rozvody počítačové sítě budou realizovány jako univerzální strukturovaná kabeláž za 
využití standardu technologie Ethernet. Jelikož většina dnes běžně využívaných prvků 
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této technologie umožňuje v závislosti na použitých aktivních prvcích kabeláže 
dosahování rychlosti až 1000Mbps, použijeme pro námi navrhovanou počítačovou síť 
standard Gigabit Ethernet, tedy standard 1000Base-T, který bude pro výše uvedené 
účely dostačující. Navržené řešení využití této technologie tedy zajistí bezproblémové 
vzájemné propojení prvků uvnitř budovy a zajistí i vnější propojení s příslušným 
pracovištěm ÚP na ulici Plumlovská. Na závěr uvedeme typ topologie navrhované 
počítačové sítě, jímž bude topologie typu hvězda. 
 
Kabely 
 Vzhledem k použitému standardu 1000Base-T použijeme v našem návrhu 
komponenty kabeláže, představující jednotlivé kabely a konektory, kategorii 5e. 
Zvolená kategorie bere ohled na zvolený standard, poněvadž metalická kabeláž 
kategorie 5e je definována jako minimum pro použití v Gigabit Ethernetu, avšak pro náš 
návrh je plně dostačující. Jelikož plánované trasy kabelových rozvodů budou vedeny 
mimo dosah elektrického napětí, umožní nám tato skutečnost použít nestíněné 
provedení kabelů, které nese označení UTP.    
 
Výrobce Typ 
Belden 1700A DataTwist 350 cat5e 
Belden Patch kabel UTP 4 pár, cat. 5e , se dvěma konektory RJ45 
Tab. 5.1: Typy použitých kabelů v navrhované počítačové síti (autor) 
 
 Zvolený kabel 1700A DataTwist 350 cat5e od společnosti Belden je typu drát a je 
určen pro budování strukturovaných kabeláží. Tento kabel má lepené páry pro vyšší 
přesnost kroucení a zajištění vzdálenosti mezi jednotlivými vodiči páru. Je testován do 
kmitočtu 350 MHz, má velmi nízké vyzařování a vysokou odolnost proti rušení. 
K propojení jednotlivých komponent v datovém rozvaděči bude použit 
propojovací síťový kabel přímý, tzv. patch kabel, rovněž od společnosti Belden, 
kategorie 5e, osazen již konektory typu RJ-45. Jedná se o kvalitní propojovací kabely, 
které se vyznačují kvalitními přenosovými vlastnostmi i vysokou spolehlivostí. Délky 
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jednotlivých patch kabelů budou voleny v závislosti na jejich použití, kdy tyto kabely 
jsou dodávány ve standardních délkách  0,5m, 1m, 2m, 3m a 5m. 
 
Přípojná místa 
 Při volbě počtu přípojných míst budeme vycházet z plánovaného obsazení 
jednotlivých místností, které jsou tvořeny zejména kancelářemi s jedním nebo dvěma 
pracovníky. Při volbě počtu přípojných míst nesmíme taktéž opomenout vybavení 
těchto místností a jejich předpokládané využití, jelikož jsou prostory předmětné budovy 
dále tvořeny místností s přepážkami jednotlivých pracovníků, určené pro styk 
s veřejností. Zmíněná místnost s přepážkami se nachází v 1. NP předmětné budovy, kdy 
uvažujeme jednoho pracovníka na jednu přepážku. Mimo tyto prostory musíme 
uvažovat s jedním přípojným místem ve vstupním prostoru této budovy, kde se bude 
nacházet jeden tzv. informační kiosek, určený k informovanosti veřejnosti. Na závěr se 
nachází ve 3. NP konferenční neboli školící místnost, kdy počet přípojných míst bude 
odvozen podle předpokládané kapacity účastnících se pracovníků. Tato místnost je také 
určena pro různé kurzy pro veřejnost a její kapacita čítá 6 osob připojitelných do 
počítačové sítě Úřadu práce v Prostějově. Pokud budeme brát v úvahu možnost, že 
jedna pracovní stanice odpovídá jednomu pracovníkovi, postačovalo by jedno přípojné 
místo k jednomu pracovníkovi. Avšak vzhledem k této skutečnosti nesmíme opomenout 
možnost, že jednomu pracovníkovi bude mimo jedné pracovní stanice odpovídat i jeden 
možný budoucí VoIP telefon, proto v souvislosti s touto možností budeme v našem 
návrhu počítat s dostatečným počtem přípojných míst, abychom v budoucnu nemusely 
zasahovat do struktury počítačové sítě, spočívající v rozšiřování počtu přípojných míst 
pro VoIP telefonii. Je lepší, aby počet přípojných míst v současné době převyšoval 
plánované použití a nechával tak dostatečnou rezervu, ať už pro případnou VoIP 
telefonii, či změnu využití jednotlivých místností.  
 
Datové zásuvky 
 V souvislosti s výše uvedeným zvolíme variantu jedné zásuvky obsahující dvě 
přípojná místa, tzv. dvojitá zásuvka, obsahující dva porty, čili je určená pro připojení 
dvou prvků. V našem případě, budou tyto prvky tvořit několikrát zmíněná pracovní 
stanice a případný VoIP telefon. Jako vhodná zásuvky jsme vybrali typ dvou portové 
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zásuvky bez modulů, bílé barvy od společnosti Panduit. Tyto datové zásuvky není nutné 
zasekávat do stěn, ale jsou určeny pro přímou montáž na omítku. Všechny zásuvky 
budou v jednotlivých kancelářích vhodně umístěny dle předpokládaného použití tak, 
aby byly ve vhodné výšce od podlahy, přibližně 20 cm až 30 cm a v dostatečné 
vzdálenosti od stěn, přibližně 40 cm až 60 cm, samozřejmě vzhledem 
k předpokládanému umístění nábytku v jednotlivých kancelářích. Každá datová zásuvka 
bude pro snadnější správu označena štítkem s číslem místnosti, kde se bude nacházet, 
s pořadovým číslem zásuvky v dané místnosti, kdy každý ze dvou portů bude označen 
písmenem, a to, levý port bude označen písmenem A, představující připojení pracovní 
stanice, a pravý port bude označen písmenem B, představující případné připojení VoIP 
telefonu případně jiného prvku dle využití konkrétní kanceláře. Port B, který nebude 
v dané kanceláři využíván, bude na portu přepojovacího panelu v datovém rozvaděči 
přelepen nálepkou s barevným označením, přestavující připravení pro VoIP telefonii, 
umožňující snadnější orientaci při jakékoli manipulaci s datovým rozvaděčem. 
Navržené kabelové rozvody budou v zájmu kompatibility na straně uživatele zakončeny 
ve zmiňovaných zásuvkách zásuvkovými moduly, rovněž od společnosti Panduit, 
konkrétně Mini-jack modul RJ45, cat.5e. 
 
Výrobce Typ Označení 
Panduit Zásuvka na omítku, 2 portová, bez modulů, bílá barva Zásuvky 
Panduit Mini-jack modul RJ45, cat.5e Konektory 
Tab. 5.2: Použité prvky pro zakončení kabeláže v navrhované počítačové síti (autor) 
 
Úložný systém 
 Jelikož je nutné uložit v jednotlivých místnostech budovy další kabely (datovou 
kabeláž pro předmětnou počítačovou síť) a standardní elektro-instalace budovy se již 
nachází pod omítkou, nastávají dvě varianty uložení námi požadovaných datových 
kabelů. První možnost spočívá v zasekání kabeláže do zdí a druhá spočívá v umístění 
datové kabeláže do různých forem lišt montujících se na zeď. Abychom se vyhnuli 
nákladným stavebním úpravám, spočívající v zasekávání kabeláže do zdí, které by bylo 
velmi nákladné a vzhledem ke skutečnosti, že jakékoliv vnitřní rekonstrukce místností 
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nejsou plánovány, využijeme pro vedení datové kabeláže různé formy lišt montující se 
na zeď. V potaz by se dalo vzít i moderní vedení v parapetních kanálech, ovšem pro 
tento druh vedení by bylo nutné přizpůsobit prostory oken a centrálního topení pro 
jejich použití, s čímž se samozřejmě při rekonstrukci spočívající ve výměně oken 
zmíněné budovy nepočítalo a představovalo by tedy použití této formy vedení datových 
kabelů taktéž mnohem nákladnější formu vedení předmětné kabeláže než použití lišt pro 
datovou kabeláž určených pro montáž na zeď.  
  
Značení 
 V rámci celé budovy bude poměrné množství zásuvek, čili přípojných míst, a 
proto je nutné zvolit detailní značení jednotlivých přípojných míst a kabelů. Toto 
číslování bude spočívat v čísle patra, čísle místnosti, čísle zásuvky v jednotlivé 
kanceláři, kdy první zásuvka bude po levé straně od vstupních dveří místnosti a pro 
další bude postupováno po směru hodinových ručiček a na závěr bude označení 
obsahovat písmeno A či B, pro označení portu zásuvky. 
 
Značení Patro Číslo místnosti Číslo zásuvky Port zásuvky 
1.101.1A 1. NP 101 1 A (PC) 
1.101.1B 1. NP 101 1 B (VoIP telefon) 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
3.3xx.xB 3. NP 3xx x B (VoIP telefon) 
Tab. 5.3: Značení kabeláže a přípojných míst navrhované počítačové sítě (autor) 
 
5.1.2 Návrh kabeláže 
 Pomocí výše uvedených síťových komponentů a přenosových médií počítačových 
sítí si v této podkapitole přiblížíme vedení kabelových svazků ke koncovým bodům 
jednotlivých pater předmětné budovy. Veškeré svazky datových kabelů budou vycházet 
z níže uvedeného komunikačního rozvaděče. 
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1. NP 
 Na tomto podlaží se bude nacházet celkem šestnáct přípojných míst, z nichž 
patnáct těchto přípojných míst se bude nacházet v kanceláři referátu zabývající se státní 
sociální podporou č. 103, která se dělí z poloviny na neveřejnou část, tedy kancelář č. 
103b a veřejnou část, tedy kancelář č. 103a, nazývající se příjímací kancelář zmíněného 
referátu. V kanceláři č. 103a se bude nacházet celkem šest přípojných míst, tvořených 
jednotlivými přepážkami. V kanceláři č. 103b se bude nacházet celkem devět 
přípojných míst, tvořených osm pracovními prostory a jedním přípojným místem 
určeným pro síťovou kopírku. Posledním přípojným místem na tomto podlaží bude tzv. 
informační kiosek nacházející se ve vstupní hale předmětné budovy. Zbývající části 
tohoto podlaží jsou tvořeny prostory se sociálním zařízením, šatnami zaměstnanců, 
kuchyňkami, skladovými prostory, únikovými prostory a v neposlední řadě i 
soukromým bytem, kde se nepředpokládá s připojením těchto prostor k počítačové síti 
Úřadu práce v Prostějově, ani nejsou určena pro pracovní obsazení zaměstnanci 
zmíněného úřadu. 
 Z komunikačního rozvaděče budou svedeny průrazem stropu tři svazky 
datových kabelů, z nichž každý svazek bude následně veden podél stěny do konkrétní 
části budovy, kdy se v některých případech neobejdeme bez průrazu překážející stěny. 
První svazek bude veden do kanceláře č. 103a, kde budou kabely z tohoto svazku 
zavedeny k určitému z šesti přípojných bodů. Druhý svazek bude veden do kanceláře č. 
103b, kde budou kabely z tohoto svazku zavedeny k určitému z devíti přípojných bodů. 
A poslední třetí svazek, i když tento svazek nemůže být nazýván ani tak svazkem, 
jelikož bude tvořen pouze jedním kabelem, určeném, respektive vedeném 
k informačnímu kiosku do vstupních prostor předmětné budovy. 
 
2. NP 
 Na tomto podlaží se bude nacházet jedna z nejdůležitějších částí počítačové sítě 
a to místnost č. 200, ve které se bude nacházet komunikační a serverový rozvaděč. Dále 
se na tomto podlaží bude nacházet celkem patnáct přípojných míst, které budou 
v prostorách zaměstnanců referátu Krajské pobočky v Olomouci - Kontaktního 
pracoviště Prostějov a dále v prostorách referátu hmotné nouze. Výše uvedený referát 
kontaktního pracoviště bude tvořen kanceláří č. 201, č. 202, č. 203. Referát zabývající 
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se hmotnou nouzí bude tvořen kanceláří č. 204, č. 205, č. 206, č. 207, č. 208. Poslední 
kanceláří určené pro všechny zaměstnance Úřadu práce v Prostějově, kterým bude 
umožněn přístup do těchto prostor, ve kterých se budou nacházet pracovní stanice se 
skenery. Zbývající části tohoto podlaží jsou tvořeny prostory se sociálním zařízením, 
zázemími jednotlivých skupin zaměstnanců, únikovými prostory a v neposlední řadě i 
soukromým bytem, kde se nepředpokládá s připojením těchto prostor k počítačové síti 
Úřadu práce v Prostějově, ani nejsou určena pro pracovní obsazení zaměstnanci 
zmíněného úřadu. 
 Z komunikačního rozvaděče bude pomocí průrazů stěn mezi jednotlivými 
kancelářemi veden podél stěny svazek datových kabelů. V každé kanceláři bude 
z tohoto svazku oddělen potřebný počet kabelů pro přípojná místa daných kanceláří. 
První kanceláří po trase vedení svazku datových kabelů na tomto podlaží bude kancelář 
č. 201, kdy se bude konkrétně jednat o pracoviště informatika dané budovy. Stejně tak 
jako tato kancelář, tak i ostatní kanceláře, konkrétně kancelář č. 202 a kancelář č. 203 
budou tvořena vždy jedním přípojným místem, jelikož se v každé z těchto uvedených 
kanceláří bude nacházet vždy jeden zaměstnanec. Následující kanceláře po trase vedení 
svazku datových kabelů a to kancelář č. 204, č. 205, č. 206 budou vždy obsazeny dvěma 
zaměstnanci, tedy budou tvořeny vždy dvěma přípojnými místy na danou kancelář. 
Kancelář č. 207 a č. 208 bude tvořena vždy jedním přípojným místem. Poslední 
kanceláří na předmětné trase vedení svazku datových kabelů bude kancelář č. 209, ve 
které se budou nacházet čtyři přípojná místa. 
 
3. NP 
 Toto poslední podlaží budovy Úřadu práce v Prostějově na ulici Lutinovova je 
mimo prostor se sociálním zařízením, zázemími jednotlivých skupin zaměstnanců a 
únikovými prostory tvořeno prostory pro připojení k počítačové síti Úřadu práce 
v Prostějově. Prostory určené pro připojení k předmětné počítačové síti budou tvořeny 
dvaceti čtyřmi přípojnými místy. 
 Datová kabeláž do tohoto podlaží bude vedena pomocí dvou svazků datových 
kabelů skrz průraz stropu z místnosti č. 200, nacházející v spodním nadzemním podlaží 
do kanceláře č. 305 tohoto nadzemního podlaží. V této kanceláři budou tyto dva svazky 
datových kabelů rozděleny, z nichž jeden bude směřovat na jižní část a druhý na severní 
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část předmětné budovy. Kanceláře po jižní trase vedení svazku datových kabelů, tedy 
kancelář č. 305, č. 304, č. 303, č. 303, č. 302, č. 302 budou obsazeny vždy jedním 
zaměstnancem referátu Krajské pobočky v Olomouci - Kontaktního pracoviště 
Prostějov, z čehož tedy vyplývá, že v každé z těchto uvedených kanceláří bude vždy 
z vedeného svazku datových kabelů po trase oddělen v dané kanceláři počet kabelů 
odpovídajících jednomu přípojnému místu. Poslední místností na této trase vedení 
svazku datových kabelů bude místnost č. 300, odpovídající šesti přípojným místům, 
jelikož se bude jednat o zasedací či školící místnost. Ze svazku datových kabelů, 
vedeném po severní části předmětné budovy, bude oddělen v první kanceláři po trase, 
tedy kanceláři č. 307 potřebný počet datových kabelů odpovídající dvěma přípojným 
místům, jelikož se v této kanceláři budou nacházet dva zaměstnanci referátu hmotné 
nouze. V následujících dvou kancelářích, tedy v kanceláři č. 309 a č. 310 dojde taktéž 
k oddělení počtu datových kabelů odpovídajících dvěma přípojným místům na jednu 
kancelář, jelikož v každé z těchto kanceláří se budou nacházet dva zaměstnanci referátu 
státní sociální podpory. Další z kanceláří na tomto směru vedení svazku datových 
kabelů bude kancelář č. 311 a č. 312 obsazena vždy jedním pracovníkem referátu 
Krajské pobočky v Olomouci - Kontaktního pracoviště Prostějov. V těchto kancelářích 
dojde vždy k oddělení potřebného počtu odpovídajícímu jednomu přípojnému místu na 
 jednu kancelář. Následující kancelář č. 313 bude obsazena dvěma pracovníky referátu 
státní sociální podpory. Zbývající kanceláře č. 314 a č. 315 budou obsazeny vždy po 
jednom pracovníkovi zmíněného referátu. Na základě těchto skutečností tedy dojde 
vždy k oddělení potřebného počtu datových kabelů odpovídajícímu počtu přípojných 
míst v dané kanceláři. Poslední kanceláří na severní části vedení svazku datových 
kabelů bude kancelář č. 316, která bude opět tak jako kancelář v nižším podlaží 
přístupná všem zaměstnanců Úřadu práce v Prostějově, kterým bude umožněn přístup 
do těchto prostorů, jelikož se v této místnosti bude nacházet síťové multifunkční 
zařízení odpovídající jednomu přípojnému místu. 
 
5.1.3 Komunikační rozvaděč 
 Komunikační neboli datový rozvaděč bude centrálou celé počítačové na 
pracovišti Lutinovova, a proto musí být vhodně umístěn. Z tohoto bodu bude vycházet 
veškerá datová komunikace, která se v tomto bodě bude opět zbíhat, kdy přes tento bod 
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budou jednotlivé pracovní stanice komunikovat se servery na tomto pracovišti a 
případně bude probíhající datová komunikace přes tento bod dále pokračovat na 
pracoviště Plumlovská a odtud dále k datovým komponentám nacházejících se na 
krajské pobočce Úřadu práce České republiky v Olomouci, Úřadu práce České 
republiky a na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze. Na současném trhu se 
vyskytuje poměrně velké množství typů datových rozvaděčů, proto vybereme takový, 
který bude vyhovovat našim požadavkům. Velikost tohoto rozvaděče musíme vybírat 
vzhledem k zamýšleným komponentám, které budou v tomto rozvaděči umístěny. Jako 
optimální velikost budeme považovat 19" datový rozvaděč. Dalším důležitým aspektem, 
vzhledem k  prostředí, ve kterém bude používán (státní správa), by měl být 
uzamykatelný, aby nemohlo dojít k narušení ze strany nepověřených osob. V závislosti 
na tomto faktu by měl odpovídat i použitý materiál, a to kov, který je dnes již využíván 
ve většině případů. Pro naši počítačovou síť zvolíme 19" Stojanový rozvaděč 45U / 
600x800 společnosti Triton, kdy historie této společnosti sahá do počátku devadesátých 
let, jejíž strojírenská část výroby 19" rozvaděčů a jejich doplňků je realizována na 
nejmodernějších výrobních technologiích. 
 Zvolený datový rozvaděč by měl odpovídat našim požadavkům. Jedná se o 
stojanový rozvaděč z ocelového plechu, odpovídající nejvyšším nárokům 
s bezpečnostním sklem tloušťky 4mm, jehož dveře jsou plně uzamykatelné. Tento 
datový rozvaděč je určen jak pro datové tak i telekomunikační rozvody. Díky robustní 
ocelové konstrukci a vysoké kvalitě zpracování jsou zaručeny vynikající užitné 
vlastnosti. Mezi nejvýznamnější vlastnosti můžeme považovat vhodnost pro velké 
zátěže a náročné instalace, kdy maximální povolené zatížení pro tento rozvaděč je na 
hranici 400 kg. 
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Obr. 5.1: Zvolený datový rozvaděč pro navrhovanou počítačovou síť (12) 
  
Komponenty rozvaděče 
 Komponenty tohoto rozvaděče budou tvořit zejména přepojovací panely neboli 
tzv. patch panely, v nichž budou zakončeny datové kabely od jednotlivých přípojných 
míst. Z těchto přepojovacích panelů bude z jednotlivých portů dále komunikace 
propojena k jednotlivým portům zvolených switchů neboli přepínačů, které budou 
propojovat jednotlivé segmenty sítě. V neposlední řadě bude tento rozvaděč obsahovat 
router, který bude spojovat pracoviště Lutinovova s pracovištěm Plumlovská. Tento 
router bude propojen s jedním tzv. univerzálním switchem, ke kterému budou připojeny 
ostatní switche. Na závěr bude tento rozvaděč obsahovat záložní zdroj, tzv. UPS neboli 
nepřerušitelný zdroj energie, který bude zajišťovat souvislou dodávku elektřiny 
jednotlivým komponentám tohoto rozvaděče, v případě neočekávaného vypnutí přívodu 
energie.  
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Výrobce Typ Označení 
Panduit 
Mini-com 48 portový celokovový Patch 
panel 
Přepojovací panel_1 
Panduit 
Mini-com 48 portový celokovový Patch 
panel 
Přepojovací panel_2 
Panduit 
Mini-com 24 portový celokovový Patch 
panel 
Přepojovací panel_3 
Cisco Switch Cisco Catalyst 2960 – 48 portů Switch_2 
Cisco Switch Cisco Catalyst 2960 – 48 portů Switch_3 
Cisco Switch Cisco Catalyst 2960 – 24 portů Switch_4 
Cisco Switch Cisco Catalyst 3560 – 12 portů Switch_1 
Cisco Router Cisco 3845 Router 
APC APC Smart - UPS 3000VA Záložní zdroj napájení 
Tab. 5.4: Komponenty datového rozvaděče navrhované počítačové sítě (autor) 
 
Osazení přepojovacích panelů a hlavního switche 
 
 
Obr. 5.2: Schéma 48 portového přepojovacího panelu_1 (autor) 
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Obr. 5.3: Schéma 48 portového přepojovacího panelu_2 (autor) 
 
 
Obr. 5.4: Schéma 24 portového přepojovacího panelu_3 (autor) 
 
 
Obr. 5.5: Schéma hlavního switche_1 (autor) 
 
 Pomocí hlavního switche zobrazeného na obrázku č. 5.5, čili switche_1 budou 
propojeny ostatní switche a servery počítačové sítě pracoviště Lutinovova Úřadu práce 
Prostějově. Tento switch bude následně propojen s routerem spojujícím počítačovou síť 
pracoviště Lutinovova s pracovištěm Plumlovská Úřadu práce v Prostějově. 
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Schéma datového rozvaděče 
 
 
Obr. 5.6: Schéma komunikačního rozvaděče navrhované počítačové sítě (autor) 
 
5.1.4 Serverový rozvaděč 
 Rozvaděče máme několika typů, vedle již zmíněného a komunikačního 
(rozvodného) jsou to také serverové rozvaděče. V menších počítačových sítích, které 
obsahují menší počet přípojných míst a jeden či dva servery, se veškeré komponenty 
umisťují do jednoho rozvaděče. V našem případě, kdy navrhovaná počítačová síť bude 
obsahovat poměrně velký počet přípojných míst a bude zároveň použito více serverů, je 
vhodné oddělit rozvodnou část od serverové. 
 Stejně tak jako v případě komunikačního rozvaděče, tak i v případě toho 
serverového je na současném trhu poměrně velké množství typů od různých výrobců, 
proto vybereme takový, který bude stejně tak jako v předchozím případě i v tomto 
vyhovovat našim požadavkům. Velikost tohoto rozvaděče musíme vybírat vzhledem 
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k zamýšlenému počtu serverů, které se budou v rozvaděči nacházet. Vzhledem ke 
skutečnosti, že společnost Triton, od níž jsme zvolily datový rozvaděč, se zabývá taktéž 
výrobou serverových rozvaděčů, zvolíme jeden z jejich produktové řady, který bude 
vyhovovat našemu prostředí použitému počtu serverů. Konkrétně se bude jednat o 
serverový rozvaděč RMA-15-A68. Tento typ serverového rozvaděče disponuje nosností 
300kg, což bude pro náš počet použitých serverů plně vyhovující. Jeho robustní ocelová 
konstrukce a vysoká kvalita zpracování zaručují vynikající užitné vlastnosti. 
 
 
Obr. 5.7: Zvolený serverový rozvaděč pro navrhovanou počítačovou síť (12) 
 
Komponenty serverového rozvaděče 
 Komponenty tohoto rozvaděče budou tvořit zejména servery a komponenty jim 
náležející, jejichž detailní popis je uveden v následující tabulce. Mimo níže uvedených 
serverů bude taktéž jako serverový rozvaděč obsahovat i záložní zdroj, tzv. UPS neboli 
nepřerušitelný zdroj energie, který bude zajišťovat souvislou dodávku elektřiny 
jednotlivým komponentám tohoto rozvaděče, v případě neočekávaného vypnutí přívodu 
energie. Součástí tohoto rozvaděče budou pouze servery, které budou výhradně 
využívání v prostorách této budovy. Zbývající servery budou využívání z pracoviště 
Plumlovská. Na závěr bude v tomto rozvaděči umístěna LCD konzole určena pro 
obsluhu zde umístěných serverů. 
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Typ Výrobce Označení Procesor Paměť 
Pevný 
disk 
DB OKdávky Dell Power Edge R710 2,26GHz 6GB 292GB 
Souborový Hewlet-Packard 
Proliant DL 
380G6 
2,0GHz 4GB 146GB 
Tab. 5.5: Konfigurace serverů navrhované počítačové sítě (autor) 
 
Schéma serverového rozvaděče 
 
 
Obr. 5.8: Schéma serverového rozvaděče navrhované počítačové sítě (autor) 
 
5.1.5 Schéma počítačové sítě 
 Z výše uvedeného důvodu, kdy jsou pracovní prostory Úřadu práce v Prostějově 
rozděleny do dvou od sebe vzdálených budov (ulice Plumlovská a ulice Lutinovova), je 
zapotřebí znázornit ve schématu i propojení těchto dvou budov, které bude realizováno 
pomocí mikrovlnné technologie, pravděpodobně za využití technologie společnosti GTS 
Czech s.r.o., která poskytuje propojení pomocí mikrovlnné technologie stávajících 
dislokovaných pracovišť Úřadu práce v Prostějově s pracovištěm Plumlovská. 
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Obr. 5.9: Struktura navrhované počítačové sítě (autor) 
 
5.1.6 Náklady projektu 
 Náklady projektu v této fázi v našem pojetí představují veškeré prvky 
technického charakteru potřebné pro vytvoření fungující infrastruktury počítačové sítě 
na pracovišti Lutinovova Úřadu práce v Prostějově a jsou tedy potřebným počtem 
jednotlivých prvků od kabeláže, přes aktivní prvky až k serverům. Celková částka 
představuje odvětvový průměr sloužící nám jako orientační cena pro vyjednávání 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Detailní rozpis jednotlivých položek s cenami a 
potřebným množstvím je znázorněn v následující tabulce. Do těchto nákladů projektu 
taktéž není zahrnuta práce za provedený projekt, kdy se bude brát v úvahu průměrná 
marže společností nabízejících předmětné služby v oblasti síťové infrastruktury 
charakteristické pro dané prostředí. V níže uvedených nákladech projektu taktéž není 
zahrnuta cena práce a zaměstnanců dodavatelské společnosti. Celkový rozpočet 
projektu, který bude zahrnovat i zde neuvedené náklady bude uveden v následující 
kapitole věnované financování projektu. 
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Označení Výrobce a typ výrobku Množství 
Cena za 1ks 
[bez DPH] 
Cena za 1ks 
[s DPH] 
Datový 
kabel 
Belden - 1700A Data 
Twist 350 cat5e, 305m 
6 
 
3 327,00 
 
3 992,00 
 
Patch kabel 
Belden - UTP 4 pár, cat. 
5e , se dvěma konektory 
RJ45 
 
56 
 
35,00 
 
42,00 
 
Zásuvka 
Panduit – Mini-com 
zásuvka na omítku, 2 
portová, bez modulů 
 
56 
 
104 
 
124,8 
Konektor 
Panduit - Mini-com 
modul RJ45, cat.5e 
224 113 135,60 
Přepojovací 
panel 
Panduit - Mini-com 48 
portový celokovový 
 
2 
 
975,00 
 
1 170,00 
Přepojovací 
panel 
Panduit - Mini-com 24 
portový celokovový 
 
1 
 
617,92 
 
741,50 
 
Switch 
Cisco - Switch Cisco 
Catalyst 2960 – 48 portů 
 
2 
12 056,25 14 467,50 
 
Switch 
Cisco - Switch Cisco 
Catalyst 2960 – 24 portů 
 
1 
7 124,17 8 549,00 
 
Switch 
Cisco - Switch Cisco 
Catalyst 3560 – 12 portů 
 
1 
20 699,17 24 839,00 
Router 
Cisco - Router Cisco 
3845 
1 134 566,67 161 480,00 
Záložní 
zdroj 
napájení 
APC - APC Smart - UPS 
3000VA 
 
2 
 
28 380,00 
 
34 056,00 
LCD 
konzola 
Aten 8-port KVM 1 19 834,00 23 800,00 
Souborový 
server 
Proliant DL 380G6 1 44 855,75 53 826,89 
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Databázový 
server 
OKdávky 
 
Power Edge R710 
1 65 208,45 78 250,13 
Datový 
rozvaděč 
Triton - 19" Stojanový 
rozvaděč 45U / 600x800 
1 11 419,00 13 703,00 
Serverový 
rozvaděč 
Triton - serverový 
rozvaděč RMA-15-A68 
 
1 
7 500,00 9 000,00 
Montážní 
lišta 
OEM – montážní lišta 
pro vedení kabeláže – 
2m 
 
150 
 
42 
 
50 
CELKEM 454 005,63 544 806,76 
Tab. 5.6: Komponenty a materiál navrhované počítačové sítě (autor) 
 
 V rámci odvětvového průměru budou vzhledem k rozsáhlosti projektu 
představovat náklady spojené s výstavbou strukturované kabeláže projektu realizovanou 
dodavatelskou společností přibližně částku ve výši 960 000,- Kč. Tato částka byla 
získána konzultací a studiem ceníků společností zabývajících se problematikou návrhu a 
realizace počítačových sítí.  Provedeným šetřením byla zjištěna průměrná částka 
pohybující se ve výši 1 000,- Kč bez DPH, tedy 1 200 s DPH za hodinovou práci 
zmíněných společností, která zahrnuje mimo jiné instalaci kabeláže a síťových prvků, 
instalaci a konfiguraci serveru a aktivních prvků počítačové sítě a v neposlední řadě 
rovněž konfigurace počítačové sítě a ověření správné funkce kontrolním měřením. 
Námi uváděná částka ve výši 960 000,- Kč byla tedy získána v souvislosti 
s předpokládaným harmonogramem realizace projektu (viz. Graf č. 5.1), tedy 
předpokládanou dobou realizace výstavby počítačové sítě s předpokládanou dobou 
odpovídající pěti pracovním měsícům čítajícím dvacet pracovních dnů v rámci 
pracovního měsíce s osmihodinovou pracovní dobou. 
 
5.2 Řízení projektu 
 Hlavním cílem našeho projektu bude jeho úspěšné dokončení, kdy bude však 
potřebné dokončit tento projekt v očekávané kvalitě, rozpočtu a čase. Jelikož náš 
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projekt je zaměřen na rozvoj dané organizace, popíšeme si nejpředmětnější části 
projektu, čímž usnadníme splnit stanovené cíle a eliminovat možná rizika, která by jej 
mohla ohrozit. Na celé fázi tohoto projektu se budou podílet zejména pracovníci 
referátů Krajské pobočky v Olomouci - Kontaktního pracoviště Prostějov, pracovníci 
referátu projektů EU krajského Úřadu práce v Olomouci. 
 
5.2.1 Záměr 
 Prvním z důležitých kroků, kterým začíná daný projet, je zaslání zprávy o 
investičním záměru Úřadu práce v Prostějově, generálnímu ředitelství Úřadu práce 
České republiky, který bude dále projednán s ekonomickým odborem Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Obsahem této zprávy je faktické popsání jaký celek chce daný 
úřad práce řešit (v našem případě se bude jednat o vybudování strukturované kabeláže 
na pracovišti Lutinovova Úřadu práce v Prostějově), dále tato zpráva musí obsahovat 
odhad ceny tohoto projektu, která bude zahrnuta mezi investiční akce na další rok, a 
proto je nutné vypracovat zprávu odpovídající této práci pro předpokládaný odhad 
potřebných finančních prostředků na tento projekt. 
 Textová část investičního záměru určeného pro generální ředitelství Úřadu práce 
České republiky, respektive pro zmíněný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí 
musí tedy konkrétně obsahovat popis stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti akce – 
cíle, vyhodnocení efektivnosti akce, parametry akce a formuláře z informačního 
systému ISprofin. 
 
5.2.2 Schválení realizace 
 Tato část akce je plně v pravomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a je 
prováděna na základě zprávy o investičním záměru. V případě jeho schválení dojde 
k tzv. Registrační akci, tedy souhlasem s použití investičních prostředků 
v předpokládané výši ceny projektu. Akce a tedy i finanční prostředky z rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věci jsou tímto evidovány v příslušné rozpočtové 
položce rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věci na následující rok, kdy ke 
konečné úpravě výši předmětných finančních prostředků dojde až po vyhodnoceném 
výběrovém řízení dle částky vybrané společnosti a případné výše čerpaných dotací 
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z fondů Evropské unie, v případě využití a schválení dotace z některého z programů 
charakteristického pro daný typ akce.     
5.2.3 Výběrové řízení 
 Po schválení projektu ze strany Ministerstva práce a sociálních věci a registrační 
akci následuje výběrové řízení, které se ve všech směrech plně řídí zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 Následně dle výše uvedeného zákona tedy dojde k vypsání výběrového řízení, 
spočívajícího v zadání veřejné zakázky na dodávku, jejímž předmětem bude kromě 
pořízení zboží také poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení do 
provozu strukturované kabeláže pracoviště Lutinovova Úřadu práce v Prostějově. 
 Součástí výběrového řízení je oslovení tří vhodných dodavatelů spočívající 
v jejich oslovení ve formě výzvy k předložení nabídky na vybudování strukturované 
kabeláže. Tato výzva musí obsahovat název a sídlo zadavatele, vymezení předmětu 
dodávky, specifikaci dodávky, dobu plnění, způsob hodnocení nabídek, požadavky na 
jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, lhůtu pro plnění nabídek a místo otevírání 
obálek s nabídkami, a případné další podmínky zadavatele. Dodavatel v nabídce taktéž 
předloží kopii oprávnění k podnikání na předmět dodávky (živnostenský list). Přílohou 
této výzvy bude tzv. Krycí list pro případné zapojení se do tohoto výběrového řízení.  
 Dalším krokem výběrového řízení bude stanovení členů hodnotící komise a 
následný podpis čestného prohlášení zvolených členů komise, týkající se dalšího kroku 
výběrového řízení a to otevírání příchozích obálek od oslovených dodavatelů. V tomto 
čestném prohlášení je nutné, aby každý z členů hodnotící komise svým podpisem 
stvrdil, že se nepodílel na zpracování žádné z podaných nabídek, že nemá osobní zájem 
na zadání příslušné zakázky, dále že ho s žádným z uchazečů veřejné zakázky nespojuje 
osobní, pracovní ani jiný obdobný poměr a není ve vztahu k předmětné zakázce a 
k uchazečům o ni podjatý. 
 Po doručení nabídek od oslovených dodavatelů bude nutné, aby zasedla zvolená 
komise, za jejíž přítomnosti dojde k otevření příchozích obálek s nabídkami, o čemž se 
sepíše příslušný protokol „Protokol o otevírání obálek s nabídkami“, obsahující zejména 
pořadové číslo uchazeče (zpravidla se uděluje v pořadí, v jakém byly jednotlivé nabídky 
doručeny), obchodní jméno uchazeče, zda splnil požadavky a nabídková cena včetně 
DPH. Takto získané údaje jsou taktéž zapsány do formuláře „Evidenční arch podaných 
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nabídek“, který spolu s podepsanými čestnými prohlášeními jednotlivých členů 
hodnotící komise, tvoří přílohu zmíněného protokolu o otevírání obálek s nabídkami. 
Evidenční arch nabídek bude obsahovat pořadové číslo uchazeče, obchodní jméno a 
sídlo uchazeče, časový údaj o předání nabídky a způsob doručení nabídky.  
 V následujícím kroku dojde k výběru vhodného dodavatele dle doručených 
nabídek, kdy budou tyto nabídky hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti, 
jejímiž dílčími kritérii bude dle významnosti nabídková cena, lhůta dodání a uvedení do 
provozu od podpisu smluvní dokumentace, reference a záruční lhůta. Z výše uvedeného 
tedy vyplývá, že součástí nabídky musí být i návrh smluvní dokumentace (Smlouvy o 
dílo) podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem dodavatele, ve které bude 
mimo jiné uveden termín zajištění kompletní dodávky a uvedení do provozu, včetně 
záručních podmínek. 
 V dalším kroku této fáze výběrového řízení dojde k  oznámení výsledku 
jednotlivým osloveným dodavatelům a to cestou doporučené zásilky. Toto oznámení 
bude obsahovat dokument „Oznámení o výsledcích výběrového řízení na provedení 
zakázky“, ve kterém bude uveden obchodní název a sídlo nejvýhodnější nabídky, která 
byla vyhodnocena zvolenou hodnotící komisí, včetně uvedení pořadí dalších uchazečů. 
V dokumentu určeném vítěznému uchazeči bude taktéž odkaz na osobu oprávněnou 
jednat s vítězným uchazečem v otázkách předmětné zakázky. 
 Po výběru vhodného dodavatele dojde k podpisu nutné smluvní dokumentace. 
Jelikož půjde o dodávku movité věci, kde kromě pouhé koupě této movité věci půjde o 
uvedení této věci do provozu, spočívající v montáži a její konfiguraci, je nutné tento 
vztah podřadit na základě § 536 obchodního zákoníku úpravě smlouvy o dílo, kdy se 
zhotovitel zaváže k provedení předmětného díla a objednatel se zaváže k zaplacení ceny 
za jeho provedení. Dílem se v našem případě bude rozumět zhotovení strukturované 
kabeláže pracoviště Lutinovova Úřadu práce v Prostějově. V neposlední řadě v této 
smlouvě musí být dohodnuta cena za dílo, nebo v ní musí být dle výše uvedeného 
zákona stanoven alespoň způsob jejího určení, ledaže by z jednání o uzavření této 
smlouvy vyplývala vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení, avšak to v našem 
případě vzhledem k danému prostředí není možné, a proto bude nutné, aby v této 
smlouvě byla stanovena konečná cena díla. 
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 Po tomto kroku v této fázi projektu následuje zaslání ekonomickému odboru 
Ministerstva práce a sociálních věcí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na 
předmětnou akci. Tato zpráva musí obsahovat název této akce, evidenční číslo akce, 
identifikační údaje o zadavateli, údaje oslovených dodavatelů, složení hodnotící komise 
pro hodnocení nabídek dodavatelů, seznam posuzovaných nabídek, popis hodnocení 
nabídek včetně odůvodnění, výsledek hodnocení – pořadí nabídek (pořadí nabídek 
sestavené podle výsledku hodnocení sestupně od nejvhodnější nabídky), podpisy 
jednotlivých členů hodnotící komise o schválení této zprávy a závěrů z ní vyplývajících 
a v poslední řadě musí tato zpráva obsahovat informaci o dni předání této zprávy o 
posouzení a hodnocení nabídek zadavateli, tedy řediteli Úřadu práce v Prostějově. 
 
5.2.4 Realizace projektu 
 Realizace projektu bude provedena oslovenou společností na základě 
předchozího vyhotovení projektové dokumentace. Tato realizace bude provedena 
v několika etapách, představující značení vedení kabelových tras, stavební práce 
spojené s vedením zmíněných kabelových tras (probourávání stěn a stropů), vedení 
kabelových tras a instalace koncových bodů na straně uživatele, instalace serverového a 
datového rozvaděče, zapojení kabelových tras do datového rozvaděče a kontrolní 
měření. Nastavení všech prvků dané sítě a nastavení koncových stanic, bude provedeno 
dodavatelskou společností spolu s pracovníky informačních technologií úřadu práce. 
 
5.2.5 Uhrazení projektu 
 Bude probíhat v několika fázích po realizaci určitých etap projetu (viz. Graf č. 
5.1: Časový harmonogram projektu a jeho financování) v závislosti na zvoleném typu 
financování projektu.  
 
5.2.6 Vyhodnocení projektu 
 Závěrečné vyhodnocení akce bude obsahovat název dané akce (Úřad práce v 
Prostějově – strukturovaná kabeláž pracoviště Lutinovova), evidenční číslo této akce, 
název účastníka programu (Úřad práce v Prostějově, Plumlovská 458/36, 796 01 
Prostějov) a následující formuláře či doklady: 
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• Vyhodnocení efektivnosti akce 
• Smlouva o dílo /kopie/ 
• Doklad o ceně /kopie faktury/ 
• Doklad o uvedení do provozu /kopie předávacího protokolu / 
• Doklad o zaevidování do majetku, výpis z účtu se zaznamenaným převodem  
• Formulář ISPROFIN – soubor ZFO 
• Přehled smluv a faktur 
 
 Posledním krokem fáze projektu je v rámci vyhodnocení akce, zaslání veškeré 
dokumentace k danému projektu ekonomickému odboru Ministerstva práce a sociálních 
věcí v tzv. Závěrečném vyhodnocení akce. 
 
5.3 Financování projektu 
 V našem případě se bude jednat o projekt investičního charakteru, který může 
být financován jak z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věci České republiky, tak 
i z prostředků Evropských fondů. Tento projekt bude realizován v souladu s 
podmínkami danými programovým dokumentem a danými předpisy. V dalších 
podkapitolách si přiblížíme jednotlivé části související s financováním tohoto projektu. 
  
5.3.1 IS Profin 
 Celý projekt povedeme v informačním systému IS Profin. Tento manažerský 
Informační Systém PROgramového FINancování nám umožní řízení a kontrolu čerpání 
položek státního rozpočtu. V rámci tohoto projektu budeme ve zmíněném programu 
využívat formuláře pro hmotný majetek, tedy hardware a sítě, které lze označit za část 
IS/ICT.  
 
5.3.2 Rozpočet MPSV a fondy EU 
 Vzhledem k prostředí, ve kterém je daný projekt koncipován navrhuji pro 
financování jeho realizace využít kombinované financování z rozpočtu Ministerstva 
práce a sociálních věci České republiky spolu s příslušným fondem Evropské unie. Jako 
nejvhodnější z fondů Evropské unie se vzhledem k prostředí jeví využití jednoho 
z operačních programů Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF), který 
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je nejvýznamnějším ze strukturálních fondů Evropské unie a zaměřuje se na podporu 
investičních projektů 
 
5.3.3 Integrovaný operační program 
 Integrovaný operační program (dále jen IOP) je jedním z operačních programů 
ERDF. V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, mezi které patří 
modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpora 
územního rozvoje, a proto navrhuji využít finanční podporu tohoto operačního 
programu. Tyto tematické oblasti podpory musí být z hlediska kompetencí, subsidiarity 
a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní 
veřejné správy. V našem případě se bude jednat Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, které je řídícím orgánem tohoto operačního programu.  Tento operační 
program je realizován prostřednictvím devíti prioritních os. Tyto prioritní osy umožňují 
podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence (KONV) a v jediném regionu cíle 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ). (15) 
 V rámci tohoto operačního programu navrhuji využít oblast intervence 1.1, která 
je zaměřena na rozvoj informačních systémů v ústřední veřejné správě pro širší 
uplatnění a využívání informačních a komunikačních technologií jako nosného prvku 
modernizace veřejné správy v České republice. Konkrétně navrhuji využít prioritní osu 
1.1a cíle konvergence, neboť prioritní osa 1.1b s cílem Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost je určena pouze pro regiony, kde hrubý domácí produkt na obyvatele je 
vyšší než 75 % průměru EU, což v České republice splňuje pouze region hlavního města 
Prahy. Zprostředkujícím subjektem této oblasti intervence pak bude Ministerstvo vnitra. 
Předmětná oblast intervence bude poskytnuta ve formě nevratné přímé podpory čili 
dotace. Využití této oblasti intervence podporuje i fakt, že mezi příjemce podpory této 
oblasti intervence jsou organizační složky státu, tedy ministerstva a další ústřední 
správní úřady, vymezené v §1 a §2 zákona č.2/1969 Sb., v aktuálním znění 
(kompetenční zákon), resp. jimi zřízené organizační složky státu (zákon č.219/2000 Sb., 
o majetku České republiky) a příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami 
státu (zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky, zákon č.218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla), což je i v našem případě předmětný Úřad práce. 
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Podporované aktivity předmětné oblasti intervence jsou následující: 
a) Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních 
registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu. 
b) Budování komunikační infrastruktury veřejné správy. 
c) Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy 
veřejné správy. 
d) Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace 
procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, daňové a celní 
správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální 
péče, hospodářství a archivnictví. (15) 
 
 Podmínky vynaložení výdajů spojených s předmětnou oblastí intervence udávají, 
že výdaje: 
• musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a 
musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 
• obecně platí, že výdaje v IOP jsou způsobilé od 1 .1. 2007, pro jednotlivé oblasti 
intervencí se stanoví termín způsobilosti výdajů v rámci konkrétní výzvy, 
• musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem, 
• musí být řádně doloženy průkaznými doklady. (15) 
 
 Výdaje musí dále souviset s pořizováním a rozšiřováním informačních systémů 
za použití informačních a komunikačních technologií. Informačními a komunikačními 
technologiemi (ICT) se rozumí hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, 
ukládání, zpracování, distribuci a zabezpečení dat, včetně projektů pro jejich 
implementaci, resp. tvorbu. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří zejména 
servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová 
zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a další specializovaná koncová 
zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové 
(programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, 
komunikační systém) a aplikační software. (15) 
 
5.3.4 Harmonogram projektu a jeho financování 
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Fáze projektu Pracovní měsíce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 
1. Záměr                                             
2. Projednání záměru MPSV                                             
3. Projektová dokumentace                                             
4. Žádost o dotaci                                             
5. Výběrové řízení                                             
6. Realizace projektu - 1. etapa                                             
7. Žádost o platbu - 1. etapa                                             
8. Realizace projektu - 2. etapa                                             
9. Žádost o platbu - 2. etapa                                             
10. Realizace projektu - 3. etapa                                             
11. Žádost o platbu - 3. etapa                                             
12. Vyhodnocení a administrativní uzavření projektu                                             
 
Graf  5.1: Časový harmonogram projektu a jeho financování (autor) 
 
1. etapa projektu – značení vedení kabelových tras a stavební práce spojené s vedením kabelových tras. 
2. etapa projektu – vedení kabelových tras a instalace koncových bodů na straně uživatele. 
3. etapa projektu – instalace a konfigurace serverového a datového rozvaděče, zapojení kabelových tras do datového rozvaděče a kontrolní 
měření. 
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5.3.5 Celkový rozpočet projektu 
 Předpokládané celkové výdaje našeho projektu budou činit 1 624 806,76,- Kč, 
z nichž způsobilé výdaje představují celkovou částku ve výši 1 504 806,76,- Kč a 
nezpůsobilé výdaje představují celkovou částku ve výši 120 000,- Kč. Způsobilé výdaje 
jsou tvořeny zejména největší položkou, která v sobě zahrnuje výdaje spojené 
s nákupem a montáží technologií. Nezpůsobilé výdaje budou tvořeny náklady, které 
vzniknou v průběhu realizace projektu, a nebylo s nimi kalkulováno. Jedná se 
především o náklady spojené s výměnou již nevyhovující či poškozené části budovy 
v průběhu realizace projektu. Jelikož jak jsme již výše v této práci uvedli, jedná se o 
zrekonstruovanou budovu, nepředpokládáme, že by tyto náklady tvořily nějakou 
podstatnou část rozpočtu, i když s nimi musí být počítáno. Z tohoto důvodu bude pro 
případné uhrazení této položky rozpočtu projektu taktéž vázána do ukončení tohoto 
projektu částka výše zmíněné položky rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, 
respektive následně Úřadu práce České republiky, ze které budou nezpůsobilé výdaje 
v případě jejich vzniku hrazeny. Tyto výdaje pak budou mít vliv na konečný celkový 
rozpočet, tedy rozdíl mezi plánovaným rozpočtem, který bude znám na začátku projektu 
a konečným rozpočtem, který bude znám na konci projektu. Veškeré způsobilé výdaje 
tohoto projektu budou financovány z veřejných zdrojů. Příspěvek z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj bude činit 85 % celkových veřejných zdrojů a spolufinancování z 
národních veřejných zdrojů, tedy příspěvek ze státního rozpočtu bude odpovídat zbylým 
15 %. 
 
Zdroj financování 
Výdaje 
% Kč 
Evropská unie 85,00 1 279 085,75,- 
Česká republika 15,00 226 721,01,- 
Celkem 100,00      1 504 806,76,-  
Tab. 5.7: Zdroje financování způsobilých výdajů (autor) 
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Položka rozpočtu 
Částka v Kč 
[bez DPH] 
Částka v Kč 
[s DPH] 
Komponenty počítačové sítě 454 005,63 544 806,76 
Realizace projektu dodavatelskou společností 800 000,00 960 000,00 
Celkem 1 254 005,63 1 504 806,76 
Tab. 5.8: Předpokládaný celkový rozpočet projektu bez nezpůsobilých výdajů (autor) 
 
5.3.6 Platby za projekt v rámci využívání fondů EU 
 Předpokladem realizace námi navrhovaného projektu bude rozdělení do několika 
etap, které byly rozvedeny v dřívějších kapitolách. Vzhledem k rozdělení do zmíněných 
etap, budou taktéž po ukončení těchto etap probíhat platby za tyto etapy. V praxi to 
znamená, že platby budou prováděny po ukončení daných etap, které budou doloženy 
odpovídajícími doklady. Za každou etapu je třeba podat samostatnou žádost o platbu. 
Formálně správná a kompletní žádost o platbu bude následně předána řídícímu orgánu 
operačního programu ke schválení a proplacení. Součásti žádosti o platbu bude taktéž 
předložení tzv. monitorovací zprávy, které budou vytvořeny vždy na základě průkazné 
evidence, například výkazů práce a doložených faktur dodavatelské společnosti. Vše 
budeme opět provádět přes zmíněnou internetovou aplikaci Benefit7, přes kterou se 
podává i zmíněná žádost. 
 
5.3.7 Finanční rezerva 
Celé financování předmětného projektu bude převážně z výše uvedeného 
operačního programu, který je součástí fondů EU. Jelikož může nastat situace, že 
uvolnění příslušné částky z daného fondu EU na uhrazení některé etapy projektu se 
opozdí, disponuje pro tento případ Ministerstvo práce a sociálních věcí respektive Úřad 
práce České republiky finanční rezervou, která je jednou z položek rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se jedná o položku „Výdaje vedené IS 
programového financování“, která v případě schválení konkrétního projektu obsahuje 
předpokládanou částku na jednotlivé etapy tohoto projektu pro tento případ. Po 
úspěšném výběrovém řízení a následném zaslání veškeré dokumentace z úřadu práce na 
daný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí je předmětná částka vycházející ze 
smluvní dokumentace oscilující kolem předpokládané částky z investičního záměru 
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úřadu práce vázána ve zmíněné položce rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Po ukončení projektu a řádném vypořádání je tato částka opět uvolněna a může být 
využita pro další projekty. 
 
5.3.8 Žádost o dotaci 
 Dle příručky ,,Prováděcí dokument Integrovaného operačního programu pro 
období let 2007 – 2013” a pravidel Evropského fondu pro regionální rozvoj, kterými se 
stanovují podmínky a pravidla pro poskytování dotace na projekty v rámci 
integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013 navrhuji použít pro 
vytvoření žádosti internetového rozhraní aplikace Benefit7. Tato internetová aplikace je 
dostupná na internetové adrese www.eu-zadost.cz. Námi tvořený projekt v této aplikaci 
bude obsahovat vše od přípravy projektové žádosti přes další aktivity, které povedou 
přes schválení až k dopracování tohoto projektu, spolu s povinnými přílohami. Po 
zpracování žádosti v této aplikaci musí taktéž dojít k předložení námi vytvořené 
projektové žádosti jak v tištěné tak i elektronické podobě na CD. Elektronická žádost 
pak bude v rámci předkládané dokumentace hlavním dokumentem, který popisuje 
zásadní a klíčové aspekty a informace o našem projektu. V datové oblasti (elektronické 
verzi) žádosti v rámci aplikace Benefit7 bude nutné vyplnit následující formuláře: 
 
Identifikace žádosti 
 V tomto formuláři vyplníme vlastní uživatelské označení žádosti, které bude 
sloužit pro naši orientaci při práci s žádostí. Tento identifikační název nesmí přesáhnout 
dálku 50 znaků. V rámci tohoto formuláře se následně po zadání uživatelského označení 
žádosti automaticky doplní položky týkající se názvu projektu, data založení a 
finalizace žádosti, informace týkající se změn a stavu žádosti. 
 
Projekt 
 V tomto formuláři se doplníme informace o projektu, ke kterému se žádost 
vztahuje, kdy se zejména jedná o číslo a název operačního programu a jemu podřazené 
prioritní osy a oblasti podpory, název projektu, stručném obsahu projektu, doby trvání 
projektu a předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu.  
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Podporované aktivity 
 V tomto formuláři vyplníme pouze informace týkající se podporované aktivity a 
procentního podílu účastníků. V tomto formuláři je taktéž položka harmonogram, která 
je sice v tomto formuláři k dispozici, avšak není aktivní a vyplňuje se v jiném formuláři, 
proto se vyplňují pouze níže uvedené položky: 
 
Území dopadu a realizace 
 V tomto formuláři specifikujeme místo, na které bude mít projekt dopad (území, 
jehož se dotknou přínosy, případně negativa, projektu). Z nabízeného seznamu 
vybereme jednu jednotku NUTS, na jejíž území bude mít realizovaný projekt dopad. 
 
Popis projektu 
 V tomto formuláři musíme uvést zejména základní charakteristiky projektu, cíle 
projektu, které realizací projektu chcete dosáhnout, aktivity realizované při přípravě 
projektu a aktivity uskutečněné v průběhu realizace projektu, veškeré informace o 
připravenosti projektu k realizaci a v neposlední řadě taktéž předpoklady pro realizaci 
projektu a rizika spojená s realizací. 
 
Personální zajištění projektu 
 V tomto formuláři uvedeme informace o jednotlivých členech projektového 
týmu a o jejich zapojení v jednotlivých fázích projektu. Členy projektového týmu 
mohou být zaměstnanci žadatele, externí spolupracovníci/organizace, partneři projektu 
atd. 
 
Žadatel projektu 
 V tomto formuláři vyplníme informace sloužící k identifikaci našeho subjektu, 
který subjektu, který žádá o podporu. 
 
Indikátory projektu 
 V tomto formuláři musíme vybrat minimálně jeden indikátor projektu a stanovit 
jeho cílovou hodnotu, která bude vycházet z reálných možností jejího naplnění.  
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Rozpočet projektu 
 V tomto formuláři vyplníme základní údaj týkající se rozpočtu našeho projektu. 
 
Potřeby (EDS) 
 V tomto formuláři zadáme podrobné informace o rozpočtu projektu z hlediska 
potřeb, tedy nákladů. 
 
Přehled financování 
 V tomto formuláři dále rozvedeme výdaje a to na způsobilé a nezpůsobilé a dále 
využití veřejných prostředků. 
 
Zdroje (EDS) 
 V tomto formuláři je nutné rozdělit částku na investiční a neinvestiční výdaje, 
tak aby vše souhlasilo s údaji uváděnými v ostatních formulářích. 
 
Etapy 
 V tomto formuláři rozdělíme projekt na etapy dle našeho plánovaného 
harmonogramu. 
 
Finanční plán 
 Všechna políčka v tomto formuláři se vyplní automaticky dle uváděných 
informací v ostatních formulářích, se kterými je tento formulář provázán. Tento 
formulář nám bude tedy sloužit pro rychlý přehled, do kterého termínu máme povinnost 
podat žádost o platbu ke každé etapě, který nesmí 20 pracovních dní po ukončení 
realizace etapy. 
 
Prioritní téma 
 V tomto formuláři vybereme z nabídky nabízených prioritních témat a uvedemě 
k němu prostředky z EU v Kč, které budou v rámci tohoto tématu financována z dotace 
EU. 
 
 
70 
 
 
Výběrová řízení 
V tomto formuláři uvedeme informace o zadávacím a výběrové řízení týkající se 
našeho projektu. 
 
Horizontální témata 
 V rámci tohoto formuláře vyplníme v případě jejich existence informace mající 
vliv na rovné příležitosti a životní prostředí. 
 
Publicita 
V tomto formuláři vybereme způsoby, kterými bude zajištěna publicita projektu 
a dále zde popíšeme způsoby zajištění publicity, jelikož na základě nařízení Evropské 
komise č. 1828/2006 (čl. 2-10) je každý příjemce podpory povinen informovat širokou 
veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské unie.  
 
Čestná prohlášení 
 V tomto formuláři udělíme souhlas s textem uvedeného čestného prohlášení. 
V tomto prohlášení zejména potvrdíme, že naše organizace nemá závazky po lhůtě 
splatnosti vůči ostatním veřejným institucím, a že předložený projekt je v souladu 
s legislativou České republiky a Evropské unie.  
 
Přílohy projektu 
 V tomto formuláři vyplníme informace týkající se překládaných příloh projektu. 
 
 Vypracovanou projektovou žádost poté předložíme v zalepené obálce, která je 
opatřena štítkem vygenerovaném z webové žádosti BENEFIT7. Štítek bude obsahovat 
následující údaje: unikátní kód, číslo a název výzvy k předkládání projektových žádostí, 
název operačního programu, číslo a název prioritní osy, číslo a název oblasti podpory, 
název projektu, úplný název a adresa žadatele, hlavní kontaktní osoba a telefon. 
Projektová žádost bude následně předložena na odbor řízení operačních programů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde bude obálka řádně zkontrolována a bude-li v 
pořádku, žádost bude nahrána do systému prostřednictvím unikátního kódu žádosti, a 
nám bude vystaveno potvrzení o zaregistrování projektové žádosti.  
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 V případě schválení žádosti o dotaci bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotaci, s nímž nám vzniknout další povinnosti stanovené zejména v ,,Podmínkách 
poskytnutí dotace”. Mezi základními povinnostmi v průběhu realizace a po určenou 
dobu po realizaci projektu, které nám vzniknout v souvislosti se schválením uvedené 
žádosti o dotaci se řadí: 
• informování o postupu realizace projektu prostřednictvím průběžných zpráv, 
• umožnění pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a provedení 
kontroly,  
• dodržování harmonogramu projektu,  
• předkládání žádostí o platbu,  
• nepřevádění práv a povinností vyplývajících z projektu na třetí osobu bez souhlasu 
poskytovatele dotace,  
• neprodání majetku pořízeného v rámci projektu po dobu 5 let. (15) 
 
Podání žádosti stejně jako vytvoření tohoto projektu, finančního řízení a 
vyhodnocování indikátorů, tedy implementaci projektu jako takovou bude mít na starost 
krajský Úřad práce v Olomouci, konkrétně referát projektů EU začleněný do odboru 
implementace ESF, jehož zaměstnanci jsou tvořeni mimo vedoucího a zástupce 
vedoucího tohoto referátu, finančními a projektovými manažery. 
 
5.4 Návratnost investice 
 Jelikož se jedná o projekt investičního charakteru, který nebude produkovat 
žádný přínos finančních prostředků, nemůže být v tomto případě zmiňováno spojení 
návratnosti dané investice s přílivem finančních prostředků jejím zavedením. 
Návratnost našeho projektu bude tedy spočívat zejména v zpřístupnění a zefektivnění 
nejen interních procesů Úřadu práce v Prostějově, ale i procesů směřovaným 
k veřejnosti, tedy klientům daného úřadu práce, ke kterým je předmět daného projekt 
potřebný. 
 
5.5 Rizika projektu a jejich minimalizace 
 V této podkapitole si přiblížíme možná rizika našeho projektu, protože každý 
projekt čelí mnoha rizikům, a tak znalost a předvídání možných rizik tohoto projektu 
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urychlí rychlost reakce na případné vzniklé potíže a posílí preventivní opatření proti 
očekávaným rizikům. Ve všech fázích projektu vždy hrozí selhání lidského faktoru, a to 
ať už jde o nevědomou situaci nebo účelné a záměrné jednání osob, které se z různých 
důvodů snaží projekt poškodit. V každé fázi projektu je také nutno mít na paměti, že 
v dnešní době každá společnost čelí i neustálé hrozbě a riziku celkového bankrotu a 
zrušení společnosti, které by mohly postihnout i naši dodavatelskou společnost. 
 
5.5.1 Technická 
 Jelikož projekt bude realizován dodavatelskou firmou, budou spočívat technická 
rizika tohoto projektu ve větší míře na břemenech zvolené firmy, proto je nutné se již 
při výběru dodavatelské firmy při výběrovém řízení zaměřit na technické vybavení této 
firmy či schopnost získání potřebného technického vybavení při jejím nedostatku v co 
nejkratším časovém horizontu. Během realizace bude doporučeno vycházet 
z provozních řádů Úřadu práce v Prostějově či využít i dostupné informace z 
případných dřívějších havárií během obdobné realizace projektu na jiných pracovištích 
Úřadu práce v Prostějově. 
 
5.5.2 Ekonomická 
 Jelikož bude veškeré financování prováděno cestou čerpání finančních 
prostředku z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a 
příslušných fondů Evropské unie, bude zejména nutné hlídat rizika spojena 
s dokumentací, na základě kterých budou vypláceny finanční prostředky z daných fondů 
Evropské unie. Finanční prostředky z rozpočtu MPSV budou přidělena v případě 
schválení daného projektu ze strany zmíněného ministerstva, kdy možná rizika 
s finanční stránkou by spočívali v případě negativní kontroly zmíněného ministerstva po 
ukončení projektu. 
 
5.5.3 Personální 
 Tento druh rizik bude spojen zejména s důkladnou přípravou a kontrolou daných 
postupů zaměstnanci referátů Krajské pobočky v Olomouci - Kontaktního pracoviště 
Prostějov s jejími vedoucími pracovníky a neposlední řadě v čele s vedoucím 
pracovníkem Úřadu práce v Prostějově. 
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5.5.4 Administrativní 
 Administrativní část projektu bude vzhledem k danému prostředí jednou z 
nejzásadnějších částí projektu, se kterým budou spojena případná rizika 
v nejextrémnějším případně způsobující možné protiprávní chování daného subjektu 
vzhledem k čerpání financí z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí či daných 
fondů Evropské údaje. Proto je nutné vyhotovit veškerou potřebnou dokumentaci 
k danému projektu řádně a dle daných postupů či předpisů. Ať už dotace z rozpočtu 
zmíněného ministerstva České republika tak z fondů Evropské unie sebou nese 
náročnou administrativu a nároky na studium souvisejících předpisů. Nutné je klást 
velké nároky jak při přípravě žádosti o dotaci, tak při realizaci projektu a jeho 
monitorování a předejít tak rizikům spojeným z nedodržení lhůt, termínů a formálních 
náležitostí, které mohou vézt až k neposkytnutí nebo krácení finanční podpory. 
 
5.5.5 Časová 
 Celá realizace projektu bude výhradně v rukou dodavatelské firmy, která bude 
zavázaná ke splnění požadavku odběratelského Úřadu práce v Prostějově do určitého 
data. Tento datum bude součástí předmětné smluvní dokumentace týkající se 
vybudování strukturované kabeláže na pracovišti Lutinovova Úřadu práce v Prostějově. 
Projekt bude ukončen převzetím daného díla na základě Předávacího protokolu ke 
strukturované kabeláži pracoviště Lutinovova Úřadu práce v Prostějově a následném 
odeslání veškeré dokumentace na příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních prací 
České republiky ke kompletní kontrole. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rizika 
spojena s harmonogramem veškerých prací bude v režii dodavatelské firmy a z pohledu 
Úřadu práce v Prostějově bude hlídán termín předání kompletního díla a s tím spojené 
případné sankce za nedodržení daného termínu, která musí být uvedena v předmětné 
smluvní dokumentaci k danému dílu. 
 Z výše uvedených podkapitol pak vyplývá zejména důkladná administrativní 
práce daného projektu dle současných norem České republiky a Evropské unie pro 
bezproblémový průchod kontrolními mechanizmy Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky či Evropské unie. 
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6 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 Přínos realizace tohoto projektu spočívá ve zpřístupnění předmětného pracoviště 
příslušným zaměstnancům, kteří v těchto prostorách najdou nezbytnou výpočetní 
techniku, použitelnou díky tomuto projektu nejen v rámci daného úřadu práce, jelikož 
fungující výpočetní technika je v současné době potřebnou částí každé takovéto 
instituce. 
 Návrhová část této diplomové práce znázorňuje vhodný způsob realizace 
strukturované kabeláže na takovémto specifickém pracovišti za použití moderních 
prvků IS/IT. 
 Celá realizace projektu se bude opírat zejména o podporu ze strany vedení 
Úřadu práce České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 
proto je nutné, aby tento projekt zmíněné součásti státní správy co nejvíce aktivně 
podporovaly. Před samotnou realizací tohoto projektu je nutné se taktéž pozastavit nad 
potřebnými schopnostmi či dovednostmi zvoleného pracovníka informatiky na daném 
úřadu, který bude v budoucnu tvořit správce vybudované počítačové sítě, tak aby po 
implementaci projektu nenastala žádná skutečnost, která by znamenala nezdar 
implementace dané činnosti či problémový chod této instituce. 
 Na závěr si dovolím říci, že v této práci se nám podařilo navrhnout počítačovou 
síť pro zaměstnance Úřadu práce v Prostějově umožňující plynulý výkon práce těchto 
zaměstnanců bez zbytečných výpadků a rizik ztráty či poškození citlivých dat a pokud 
bude vše řádně provedeno, tak jak bylo uvedeno v této práci, neměly by nastat žádné 
nepředvídané skutečnosti, ačkoliv implementace a chod celého tohoto projektu bude 
natolik citlivý, jako budou silní a spolehlivý jeho uživatelé a správci, jelikož člověk a 
lidský mozek je vždy tím nejslabším článkem projektu. 
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Přílohy 
 
Souhrnné ukazatele 
Schválený 
rozpočet v tis. Kč 
Příjmy celkem (součet specifických ukazatelů) 362 739 571 
Výdaje celkem (součet specifických ukazatelů) 476 488 541 
Příloha 1: Souhrnné ukazatele rozpočtu MPSV na rok 2010 (14) 
 
Specifické ukazatele - příjmy 
Schválený 
rozpočet v tis. Kč 
Daňové příjmy 656 000 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti 
357 106 683 
v tom: pojistné na důchodové pojištění 320 533 475 
v tom: pojistné na nemocenské pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
36 573 208 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 
celkem 
4 976 888 
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - 
programovací období 2007 až 2013 celkem 
4 216 878 
v tom: příjmy z prostředků finančních mechanismů 38 610 
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a 
přijaté transfery celkem 
721 400 
Příloha 2: Specifické ukazatele - příjmy rozpočtu MPSV na rok 2010 (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifické ukazatele - výdaje 
Schválený 
rozpočet v tis. Kč 
Dávky důchodového pojištění 337 500 000 
Dávky státní sociální podpory 41 570 000 
Dávky nemocenského pojištění 23 608 461 
Ostatní sociální dávky 16 000 
Podpory v nezaměstnanosti 14 300 000 
Aktivní politika zaměstnanosti celkem 7 319 743 
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 516 000 
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 150 000 
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením 
2 500 000 
Transfery územním rozpočtům na dávky 24 679 000 
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona 
o sociálních službách 
18 500 000 
v tom: transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a 
na dávky zdravotně postiženým 
6 179 000 
Ostatní výdaje organizací státní správy 15 675 427 
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) 358 921 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 40 100 
Neinvestiční nedávkové transfery 8 033 713 
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním 
subjektům v sociální oblasti 
221 176 
Příloha 3: Specifické ukazatele - výdaje rozpočtu MPSV na rok 2010 (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové ukazatele 
Schválený 
rozpočet v tis. Kč 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 5 725 071 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 994 540 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 111 256 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 562 332 
Výdaje na výzkum, vývoj, inovace celkem vč. programů 
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 
63 950 
v tom: ze státního rozpočtu celkem 63 950 
v tom: institucionální výdaje celkem 37 272 
v tom: účelové výdaje celkem 26 678 
v tom: podíl prostředků zahraničních programů 0 
Účelová podpora na prog. apl. výzkumu, vývoje, inovací 26 678 
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 0 
Institucionální podpora výzkumných organizací podle 
zhodnocení jimi dosažených výsledků 
4 801 
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve 
výzkumu a vývoji 
0 
Zahraniční rozvojová spolupráce 5 822 
Program sociální prevence a prevence kriminality 0 
Program protidrogové politiky 0 
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 0 
Zajištění přípravy na krizové situace. 150 
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 5 797 502 
v tom: ze státního rozpočtu 1 580 624 
v tom: kryté příjmem z prostředků EU 4 216 878 
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti 
financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 
39 247 
v tom: ze státního rozpočtu 637 
v tom: podíl prostředků finančních mechanismů 38 610 
Výdaje vedené v IS programového financování celkem 1 515 879 
Příloha 4: Průřezové ukazatele rozpočtu MPSV na rok 2010 (14) 
 
 
Úřad práce v Prostějově 
Upravený 
31.12.2010 
Schválený 
1.1.2010 
Upravený 
31.12.2009 
Schválený 
1.1.2009 
Příjmy 1 370 1 370 1 874 1 874 
Výdaje celkem 763 783 676 439 726 763 583 525 
Dávky státní sociální podpory 450 000 450 000 450 000 467 000 
Podpory v nezaměstnanosti 133 000 133 000 147 400 33 700 
Aktivní politika zaměstnanosti 
celkem 68 344 16 000 53 092 10 000 
z toho: Aktivní politika 
zaměstnanosti bez programů ESF 35 000 16 000 20 000 10 000 
Výdaje spojené s realizací zákona 
č. 118/2000 Sb. 40 000 5 000 852 2 000 
Příspěvek zaměstnavatelům 
zaměstnávajícím více než 50 % 
osob se zdravotním postižením 
30 000 30 000 29 800 24 000 
Ostatní výdaje organizací státní 
správy 42 439 42 439 45 619 46 825 
z toho: Ostatní výdaje organizací 
státní správy bez programů ESF 8 410 41 564 45 619 46 825 
z toho: Platy zaměstnanců za 
provedenou práci 24 763 24 763 25 066 26 336 
Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 8 772 8 772 8 737 9 059 
Převod FKSP 494 494 490 504 
Výdaje na programy 
spolufinancované z prostředků ESF 34 219 875 33 092 0 
Výdaje evidované v ISPROFIN 
celkem 0 0 400 0 
 
Příloha 5: Srovnání vybraných ukazatelů rozpočtu Úřadu práce v Prostějově za roky 
2009 a 2010 (14) 
 
 
 
 
Příloha 6: Schéma 1. NP budovy a rozmístění síťových komponentů (autor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 7: Schéma 2. NP budovy a rozmístění síťových komponentů (autor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 8: Schéma 3. NP budovy a rozmístění síťových komponentů (autor)
 
 
Zadavatel 
 
Název  
Sídlo  
Telefon / Fax   
IČ / DIČ  
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele 
 
Kontaktní osoba  
Dodavatel 
Název  
Sídlo/místo podnikání  
Adresa pro poštovní styk  
Bankovní spojení  
Právní forma dodavatele/ 
spisová značka v obchodním 
rejstříku 
 
IČ / DIČ  
Osoba (osoby) oprávněná (é) 
jednat jménem dodavatele 
 
Kontaktní osoba  
Telefon / Fax  
 
Nabídková cena: .…..…………………………………………………….Kč  bez DPH 
  
Nabídková cena: …………………………………………………………..Kč  s DPH 
 
Prohlášení o pravdivosti - Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou 
ve vztahu k  podmínkám zadávací dokumentace úplné, pravdivé a odpovídají 
skutečnosti. Jsem si vědom právních následků v případě uvedení nesprávných 
nebo nepravdivých údajů.  
Prohlášení o vázanosti – Jako uchazeč o zakázku malého rozsahu Strukturovaná 
kabeláž jsem vázán celým obsahem své nabídky po dobu běhu zadávací lhůty. 
Podpis oprávněné osoby/osob  
 
Titul, jméno, příjmení, funkce  
Razítko, datum   
 
 
 
 
Příloha 9: Krycí list nabídky podané v rámci veřejné zakázky (14) 
